

## 行政會議報告資料—總務處

壹、至 107 年 04 月 24 日止，106 學年度第 2 學期學雜各費收入明細如下：

項目	人數
(日)一般生全額學雜費	16,885
(日)學分費(繳費日 3/26-4/13)	1,085
(進)學分學雜費	3,508
(進)泳池費	866
合計人數	22,344

貳、至 107 年 04 月 24 日止，106 學年度第 2 學期末繳清學雜各費明細如下：

項目	人數
(日)一般生全額學雜費(含就貸減免差額未繳)	22
(日)延修生全額學雜費	10
(日)學分費(繳費日 3/26-4/13)	955
(日)一年級泳池費	125
(進)學分學雜費就貸差額未繳清	49
(進)泳池費	22
合計人數	1,183

參、106-2 學雜各費分期付款，統計如下：

	人數	應收金額	已收金額	未收金額
僑生	18	998,732	458,396	540,336
外籍生	9	478,250	267,201	211,049
本國生(日)	16	733,525	343,559	389,966
本國生(進)	12	295,150	166,936	128,214
合計人數	55	2,505,657	1,236,092	1,269,565

肆、至 107 年 03 月 27 日止，106 學年度第 1 學期末繳清學雜各費明細如下：

項目	人數
(日)延修生全額學雜費	1
(日)學分費(繳費日 10/23-11/10)	18
(日)一年級泳池費	1
(進)學分學雜費未繳清	15
合計人數	35

伍、106-2 休(退)學退費、補繳、彈性學期退費人數及金額，至 107/04/24 統計如下：

項目	日間部人數	進修部人數
放棄錄取資格	3	1
延修生誤繳全額(扣除應交學分費)	6	0
重覆繳交退費	1	0
溢繳退費	9	0
休學退費	50	21
退學退費	6	4
提前畢業退費	5	0
其他退費	0	4
一般生加退選退費	0	6
退費合計	80	36
放棄錄取資格	1	0
休學補繳	48	12
退學補繳	3	4
補繳合計	52	16

陸、本處目前執行中工程（公告金額以上）：

- 一、宜聖宿舍興建工程/截至 107 年 05 月 01 日承商完成地坪整體粉光、筏基層全系統施工圖、防水隔熱材、天花板工程等資料送審，第三階段開挖及土方運棄、支撐三角架、安全觀測系統等，建築師事務所提送設計變更審查資料。  
進度：預定 12.65%，實際 7.79%，落後 4.46%（依季字發字第 1070002 號來文核准工期展延修訂）。
- 二、理工實驗大樓興建安/預計 107 年 04 月底前取得建築執照（新北市城鄉局審查作業中），工程採購案於 106 年 10 月 23 日上網公告招標，107 年 03 月 09 日進行第二次開標議價，結果簽辦中。
- 三、藝術學院電梯新建案/106 年 06 月完成委任設計監造單位發包作業，於 106 年 08 月完成進行細部設計，預計 106 年 05 月完成都市設計審議作業，106 年 06 月進行工程案招標作業。
- 四、濟時樓冰水主機汰換工程/107 年 04 月 12 日第六次開標結果流標，將先進行舊有主機維護修繕作業，預計於 107 年 05 月中完成標單內容調整，以利續辦招標作業。
- 五、運動場 PU 跑道整建工程/設計監造委任已於 107 年 04 月 30 日完成投標

廠商資格審查，擇日進行開標評選作業。

- 六、孝女會、運動場圍牆重砌工程/107 年 02 月 26 日完成發包作業，已完成孝女會勘查作業，假設工程進行中。
- 七、進修部、聖言樓四部電梯汰換工程/107 年 02 月 23 日完成發包作業，107 年 03 月 28 日進行選色選樣作業，預計 107 年 09 月陸續完工。
- 八、公博樓除濕機設備建置工程/預計 107 年 05 月中上網公告招標。
- 九、野聲樓 LED 燈具照明汰換工程/已於 107 年 04 月 19 日辦理複驗作業。
- 十、校園照明燈具節能績效保證專案/107 年 04 月 24 日上網公告招標，並於 107 年 05 月 02 日完成廠商現勘作業，將於 107 年 05 月 08 日進行投標廠商資格審查。
- 十一、耕莘樓、龍形大樓補照作業/因 106 年 10 月進行消防安全設備重審作業，預計 107 年 05 月底完成消防蓄水池增設工程，107 年 06 月底前完成走廊扶手增高工程。
- 十二、外語 A 棟樓補領使用執照/外語 A 已配合德芳大樓建置共用無障礙電梯，已於 106 年 12 月重新送件審查。
- 十三、伯達樓、野聲樓、秉雅樓、文華樓、樹德樓等電梯補照暨升降梯安全使用許可證請領作業/伯達樓 107 年 03 月 28 日安全使用許可證申請核可，預計 107 年 5 月底前取得雜項使用執照；秉雅樓、文華樓已 106 年 08 月完成委任建築師發包作業，配合藝術學院電梯都市審查作業辦理。
- 柒、107 年 03 月 27 日~107 年 05 月 02 日共完成 35 筆採購案，總預算 14,641,854 元，決標總額 12,962,145 元，節省經費 1,679,709 元。
- 捌、107 年 03 月 27 日~107 年 05 月 02 日共完成財產增加 462 筆，原始成本 17,236,503 元、財產報廢 525 筆，原始成本 23,175,063 元。