總務處下週重要工作進度

事務組
1. 總機舊系統停機處理暨新系統驗收後續作業
2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃上網招標（續）

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）
7.彙整及更新93學年電話表三校稿。（續）

8.輔大防護團訓練課程通知作業

9.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

10.天主教晉鐸大典籌備作業（續）

11.研擬提報80週年校慶相關事務規劃工作

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	文圖增建工程
	使照申請作業。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	5F南向R.C澆置　5F北向模板紮筋。

	3
	中華電信虛擬總機佈放纜線工程
	裝機完成後續。

	4
	污水處理場
	送縣府審核開工圖資作業。

	5
	積健樓CP218及CP224滲漏
	覆驗。

	6
	球場照明
	新球場照明設備第二期工程，委託設計契約書簽訂。

	7
	法管球場與輕食館間道路工程
	法管學院與輕食館間路基下陷，施作完成。

	8
	化學系、外語學院、聖言樓等漏水
	驗收。

	9
	醫學院臨心系DG025室滲漏
	配合課餘續施作。

	10
	網球場紗網整修工程
	結案。

	11
	田徑場地圍網整修工程
	結案。

	12
	足球場地噴水設備更新整修工程
	採購組公告中。

	13
	足球場草坪改善計劃書
	採購組公告中。

	14
	牆壁滲水
	SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因

	15
	中央路圓環及文藝側門道路工程
	中央路圓環及文藝側門兩邊道路修繕，請購(修)單確認後，後續作業。

	16
	資訊中心校園網路案
	校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。

	17
	機車立體停車場
	車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，發包作業完成　備料中。

	18
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院等消防設備改善
	請購(修)單申請及發包作業中。

	19
	外語學院 - 消防設備
	覆驗。

	20
	兒家系牆壁漏水
	HE303研究室牆壁滲水，施工中。

	21
	積健樓滲漏
	覆驗。

	22
	研發處滲水
	覆驗。

	23
	理圖冷氣搬運及安裝工程
	驗收。

	24
	宜真、宜善學苑一樓防盜窗
	初定期11月6-8日施工。

	25
	社科院紗窗裝設工程
	進場施作。

	26
	中美堂廁所整修工程
	發包完成，備料。

	27
	應美系走道廁所修繕
	續施作中。

	28
	玫瑰學苑熱水電力設施工程
	開標。

	29
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。

	30
	文友樓天花板、門窗改善工程
	文友樓1至4樓會勘評估後續審核。


保管組
一、更改盤點後地點作業。

二、準備二次盤點事宜。

三、續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

四、續盤文藝醫學院尚未盤點之財產儀器設備。





出納組

一、待上級批核請款單後，開始陸續各所93-1研究生獎助學金

採購組

1、 擬於11/16召開醫學新建大樓設計變更追加減案之議價會議。

2、 玫瑰學苑-熱水爐電力設備工程採購案擬於夲週開標。

3、 校內各單位新進同仁運動服擬於夲週下訂，並請廠商於11月下旬前交貨。

