總務處下週重要工作進度
事務組

1. 總機舊系統停機處理暨新系統驗收後續作業（續）

2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃上網開標準備作業

4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）
7.彙整及更新93學年電話表三校稿。（續）

8.輔大防護團訓練課程（11閱16日）

9.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

10.天主教晉鐸大典籌備作業（續）

11. 93學年度實驗室安全衛生檢查，檢查系所生科系、物理系、化學系。

12.天主教校長會議籌備工作準備。

13.文德餐廳抽風設備靜音工程驗收效能。

14.協調本校電工「研議未來每月抄錶工作之改進方式」。

15.「大專院校廢水處理現況及改善方向研析」撰寫及回擲。

營繕組

	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	文圖增建工程
	使照申請作業，週邊雜項施作。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	6F柱牆模板鋼筋，東向４F紮筋。

	3
	中華電信虛擬總機佈放纜線工程
	裝機完成後續。

	4
	污水處理場
	送縣府審核開工圖資作業，二審作業開始。

	5
	積健樓CP218及CP224滲漏
	覆驗。

	6
	球場照明
	新球場照明設備第二期工程，委託設計契約書簽訂，完成後續。

	7
	法管球場與輕食館間道路工程
	法管學院與輕食館間路基下陷，搶修完成，補辦後續作業。

	8
	化學系、外語學院、聖言樓等漏水
	驗收。

	9
	醫學院臨心系DG025室滲漏
	待驗。

	10
	網球場紗網整修工程
	複驗中。

	11
	田徑場地圍網整修工程
	複驗中。

	12
	足球場地噴水設備更新整修工程
	交採購組公告中。

	13
	足球場草坪改善計劃書
	交採購組公告中。

	14
	牆壁滲水
	SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因

	15
	中央路圓環及文藝側門道路工程
	中央路圓環及文藝側門兩邊道路修繕，作業進行中。

	16
	資訊中心校園網路案
	校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。

	17
	機車立體停車場
	車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，施工進行中。

	18
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院等消防設備改善
	請購(修)單申請中。

	19
	外語學院 - 消防設備
	覆驗。

	20
	兒家系牆壁漏水
	HE303研究室牆壁滲水，施工中。

	21
	積健樓滲漏
	覆驗CP314及RF層。

	22
	研發處滲水
	覆驗。

	23
	理圖冷氣搬運及安裝工程
	驗收。

	24
	宜真、宜善學苑一樓防盜窗
	11月6日完工待驗。

	25
	社科院紗窗裝設工程
	進場施作。

	26
	中美堂廁所整修工程
	發包完成，備料。

	27
	消防設備改善
	利瑪竇、進修部大樓，請購(修)單提出。

	28
	玫瑰學苑熱水電力設施工程
	進場施作。

	29
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。

	30
	文友樓天花板、門窗改善工程
	文友樓1至4樓會勘評估後續審核。

	31
	淨心堂電梯工程
	預定進料。

	32
	樹德樓學會教室裝紗窗
	驗收。

	33
	中美堂段景觀工程
	進口陶磚及安山岩鋪設，照明燈基礎。


出納組

1、學分費延遲罰款至11/11日止，共計罰款102人/$34,100元。

2、清出未繳學分費學生名單，催繳。

3、自下週起收全額優待減免生平安保費差額50元整， 計有四百多人。

保管組

一、續盤醫學院醫學系之財產。

二、續盤藝術學院應美系之財產。

三、續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

採購組
一、擬於本週召開醫學新建大樓設計變更追加減案之議價會議。

二、醫學系-流式分析儀採購案擬於夲週開標。

三、校內各單位新進同仁運動服擬請廠商於11月30日前交貨。

四、理工學院-真空成膜系統採購案擬於夲週開標。

五、體育室-體委會補助款設備及工程招標案擬於夲週開標。

六、擬於本週召開總務行政服務系統相關單位第一次協調會議。

