總務處下週重要工作進度
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	文圖增建工程
	使照申請作業，週邊雜項施作。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	7F南北向RC澆置。

	3
	中華電信虛擬總機佈放纜線工程
	裝機完成後續。

	4
	污水處理場
	送縣府審核開工圖資作業，二審作業開始。

	5
	會計室檔案室裝修
	發包完成。

	6
	球場照明
	新球場照明設備第二期工程，採購組上網招標作業。

	7
	物理系電源線路更新
	進場施工。

	8
	化學系、外語學院、聖言樓等漏水
	驗收。

	9
	醫學院臨心系DG025室滲漏
	待驗。

	10
	網球場紗網整修工程
	體育室應可驗收完成。

	11
	田徑場地圍網整修工程
	預估體育室可完成驗收。

	12
	足球場地噴水設備更新整修工程
	交採購組公告中。

	13
	足球場草坪改善計劃書
	交採購組公告中。

	14
	牆壁滲水
	SL435現勘後評估施作中，SL436使用人已轉告不要修繕，SL437再次了解及搜尋廠商滲漏原因

	15
	中央路圓環及文藝側門道路工程
	中央路圓環及文藝側門兩邊道路修繕，發包作業進行中。

	16
	資訊中心校園網路案
	校園網路光纖骨幹，網路檢測，標示繪圖，施作中。

	17
	機車立體停車場
	車道、斜坡道、EPOXY加金鋼砂止滑地坪整修工程，施工進行中。

	18
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	圖資作業審核後，送採購組後續。

	19
	外語學院 - 消防設備
	覆驗。

	20
	兒家系牆壁漏水
	HE303研究室牆壁滲水，施工中。

	21
	文德及文華樓電源設備改善
	發包完成。

	22
	研發處滲水
	覆驗。

	23
	理圖冷氣搬運及安裝工程
	驗收。

	24
	宜真、宜善學苑一樓防盜窗
	結案。

	25
	織品系地下室污水馬達換新
	進場施作。

	26
	中美堂廁所整修工程
	結案。

	27
	熱水爐安裝
	文德文舍熱水爐改善施工作業。

	28
	玫瑰學苑熱水電力設施工程
	進場施作。

	29
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	理工學院龍行大樓屋頂滲漏，續施作。

	30
	文友樓天花板、門窗改善工程
	文友樓1至4樓改善工程，估價審核後續。

	31
	淨心堂電梯工程
	進料中。

	32
	中美堂段景觀工程
	景觀照明基礎，黃花崗路緣石。

	33
	輔幼低壓電檢修及改善工程
	進場施作。

	34
	中美堂鋁門等油漆工程
	驗收完成。

	35
	食營議NF158、255、354漏水
	修改中。

	36
	餐旅管理系HE104漏水
	修改中。


事務組

1. 續辦中華電信公司擴充Centrex電話門號之相關作業（續）
2.一般事務性維修工作

3.教室E化第一階段規劃上網開標準備作業（續）
4.教室E化第二階段規劃調查（續）

5.建立全校各大樓鑰匙門禁管理資料（續）

6.全校工友人力運用配置調查彙整（續）
7.輔大防護團訓練課程會後檢討

8.校慶活動感恩典禮籌備活動（續）

9.天主教晉鐸大典籌備作業（續）

10.天主教校長會議籌備工作準備。（續）

採購組
1、 事務組-e化教室設備採購案擬於本週開標。

2、 醫學系-流式分析儀採購案擬於夲週重新開標。

3、 理工學院-真空成膜系統採購案擬於夲週重新開標。

4、 體育室-體委會補助款設備及工程招標案擬於夲週重新開標。

5、 擬於夲週參加由會計室召開之第一次總務會計聯席會議。

保管組
1、 續盤醫學院公衛系之財產

2、 續盤校本部尚未盤點之單位財產，及整理各單位日前移轉財產之資料。

3、 連絡簽約廠商處理廢品回收。
出納組

1、發放93-1研究生獎助學金。
