總務處下週重要工作進度

採購組
1、 事務組- e化教室設備採購案擬於夲週進行開標。

2、 擬於本週積極進行校史室之「大事紀要」撰寫資料之蒐集。

3、 事務組-污水處理廠興建工程案擬於夲週持續進行簽約之程序。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	1.4/7再會同設計、監造勘驗改善成果。

2.4/4 14：00現場作業(地政事務所)。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	續施工及修繕。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1. 屋突第1層施作。 

2.南向動力棟5F紮筋組模。

3.南向連通走廊4FS R.C澆置。

	4
	污水處理場
	縣府申報開工，地上物整理作業。

	5
	球場照明
	週邊前置作業，配電箱組裝施作。

	6
	資訊中心聖言樓網路機房整建
	施工、改善、驗收。

	7
	資訊中心校園網路案
	會勘現場，依圖查驗。

	8
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	格物、立言續施作偵測設備，餐廳抽風機入場施作。

	9
	宜美學苑 – 省水水龍頭改裝
	驗收完成，結案。

	10
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	續屋頂修繕(數學系位置)。


	11
	消防安全設備檢修申報
	請修單簽核作業。

	12
	淨心堂大樓正面洗外牆及補磁磚
	完工待驗。

	13
	校園景觀休閒桌椅(藝術學院)
	完工待驗。

	14
	淨心堂遮雨棚及鐵屋
	發包作業完成。

	15
	仁園殘障步道設置工程
	完工待驗。

	16
	法商停車場重鋪A.C.
	待驗收。

	17
	羅耀拉501室屋頂漏水
	進行修復中。

	18
	棒球場圍網工程
	比議價完成。

	19
	伯達樓1樓走廊屋頂水泥及油漆脫落
	完工待驗收。

	20
	羅耀拉406、425漏水
	進行修復中。

	21
	輔園生活午茶漏水
	待驗收。

	22
	濟時樓B1右側逃生梯上方漏水
	待驗收。

	23
	護理系漏水維修
	驗收完成，結案。

	24
	鐵絲網 – 體育室
	竣工驗收。

	25
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	文德A區5樓材料採購施工。

	26
	伯達樓2、3、4樓花台漏水
	進行修復中。


出納組
1、核對93學年度第2學期正常繳費生繳交學雜費之繳費情況。

2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
3、核對3月份帳戶，編3月份月報表。
保管組
1、 彙整文、藝、醫學院九十三學年度校內財產移轉資料。

2、 整備92學年度以教整款（研發處配合部份）購置之財物資料，並通知各業管單位確實做好管理，俾台評會蒞校視察。
三、準備寄發理外民學院各單位財產清冊檔案。                            
