總務處下週重要工作進度

採購組
1、 資訊中心-LAYER 3中階交換器9台採購案擬於本週進行開標。

2、 事務組-污水處理廠興建工程案擬於夲週完成合約之用印。

3、 圖書館–自動化系統擬於本週進行第一期驗收。

4、 宗輔中心-淨心堂電梯增建工程案擬於本週進行驗收。

事務組
1.一般事務性維修工作

2.第二批E化教室15施作安排（續）

3.八十週年慶教職員制服採購準備作業（續）

4.教育部94年訪評會撤場（5月2日）

5.5月3日職員代表座談會

6.輔大場地管理作業協商會議（5月6日）

7.強制垃圾分類前置作業發文（5月3日）

出納組
1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。

2、核對4月份帳戶，印4月份月報表。

3、核對93學年度第2學期正常繳費生繳交學雜費之繳費情況。

4、催繳93學年度第2學期貸款之不合格生需繳學雜費事宜。

5、初步彙總輔仁大學93學年度第2學期學雜費總表。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	1.轉採購組後續。

2.候稅捐稽征處通知，領取後送保管組。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	安排驗收。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.北向RF 施作。 

2.南向動力棟6F施作。

3.南向連通走廊RF層施作。

	4
	污水處理場
	地上物整理遷移作業，變電站空調機組測試(遷移前)。

	5
	球場照明
	型錄材料審核，電桿定製中。

	6
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	施作設備，收尾試俥。

	7
	消防警訊長距發收工程
	發包作業完成後，後續。

	8
	法園114漏水
	竣工驗收。

	9
	濟時樓玻璃帷幕牆
	請購修單作業。

	10
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	續屋頂修繕(數學系位置)。

	11
	消防安全設備改善工程
	請修單簽核作業。

	12
	棒球場圍網工程
	結案。

	13
	校園景觀休閒座椅
	結案。

	14
	路燈遷移及水溝蓋板
	結案。

	15
	中美堂線路檢修油漆及玄關工程
	施工中。

	16
	淨心堂鋁板牆
	完工待驗收。

	17
	鐵絲網 – 體育室
	竣工驗收。

	18
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	候暑假施工(約6月中)。

	19
	理一(格物)水溝改善
	施工中。

	20
	「人文科學圖書館」鋁門窗工程
	驗收結案。

	21
	濟時樓B1逃生梯漏水
	完工待驗收。

	22
	中美堂南門階梯及校徽工程
	施工中。

	23
	外語學院女男廁所水龍頭換新
	施作中。

	24
	理圖劇場一樓男廁漏水
	施作中。

	25
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。


