總務處下週重要工作進度

採購組
1、 資訊中心-校園資訊整合平台CIP延伸計畫採購案擬於夲週進行開標。。

2、 資訊中心-資料備援二期計畫採購案擬於夲週進行開標。

3、 文圖傢俱採購案擬於本週進行驗收。

4、 擬於本週持續進行管科會訪視採購資料之準備。

5、 擬於本週參與研發處召開之管科會訪視第二次籌備會議。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	正式驗收，後續改善。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	安排驗收(6/16)。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，內外牆水泥打底粉光。

	4
	污水處理場
	挖土及安全措施施作。

	5
	球場照明
	初驗瑕疵改善完成，轉採購組後續。

	6
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	施作設備，收尾試俥。

	7
	消防警訊長距發收工程
	安排進度施作。

	8
	法園114漏水
	行副指示再觀察。

	9
	濟時樓玻璃帷幕牆
	施工完成待驗。

	10
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	修繕完成後續周邊施作。

	11
	消防安全設備改善申報
	施工開始。

	12
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	候暑假施工(約6月21日)。

	13
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。

	14
	校園整體規劃案
	簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。

	15
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	工程點探勘。

	16
	化學系電力改善案
	公告中。

	17
	棒球場圍網工程
	待覆驗。

	18
	中美堂高空照明及油漆工程
	完工待驗。

	19
	校園疏濬工程
	廠商完成比、議價，預定6/25動工。

	20
	宜美學苑鋁窗更新工程
	廠商估價單已交行副審核中。

	21
	餐旅系HE171教室磁磚脫落
	傅修士個人表示要施作復原。

	22
	理一、理二舍冷氣房鋁窗更換
	詢價中。


事務組
1.一般事務性維修工作

2.E化教室共19間請購案財產增加單作業

3.八十週年校慶教職員（男西裝、女套裝）制服量套作業（續）

4.強制垃圾分類試辦檢討會議（6月15）

5.工友自強活動二次籌備會議（6月14）

6.管科會行前會議籌備會（6月13日、6月17）

7.校務會議（6月17日）

出納組
1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
保管組
1、 處理管科會視察業務。
2、 彙整92下半年暨93年度以教整款購置儀器設備之財產增加單。
3、 以教整款購置之財產清冊及盤點紀錄表送印裝訂。

