總務處下週重要工作進度

採購組
1、 營繕組-化學系電力改善工程案擬於夲週進行開標。。

2、 擬持續進行管科會訪視採購資料之準備，並全力配合本週管科會之訪視。

3、 擬於本週參與教務處召開之教學卓越計畫第四次工作會議。

4、 事務組-廢棄物清運案擬於下週進行議價。

5、 事務組-全校教職員西服套裝之領巾採購案擬於本週進行評選會議。

6、 文圖傢俱採購案於本週進行驗收。

7、 圖書館-視訊隨選系統設備採購案擬於下週進行開標。

保管組
  1、配合管科會視察組內業務

出納組
  1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	正式驗收，後續改善。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	安排驗收。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	4
	污水處理場
	地下室開挖，幹線施工。

	5
	球場照明
	初驗瑕疵改善完成，轉採購組後續。

	6
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	收尾試俥，初驗進行。

	7
	消防警訊長距發收工程
	施作進行。


	8
	法園114漏水
	行副指示再觀察(進行請款作業)。

	9
	濟時樓玻璃帷幕牆
	竣工驗收。

	10
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	修繕完成後續周邊施作。

	11
	消防安全設備改善申報
	施工開始。

	12
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	進行施作。

	13
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。

	14
	校園整體規劃案
	簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。

	15
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	工程點探勘。

	16
	化學系電力改善案
	6/22開標。

	17
	棒球場圍網工程
	待覆驗。

	18
	中美堂高空照明及油漆工程
	完工待驗。

	19
	校園疏濬工程
	施工中。

	20
	宜美學苑鋁窗更新工程
	廠商估價單已交行副審核中。

	21
	餐旅系HE171教室磁磚脫落
	傅修士個人表示要施作修復。

	22
	理一、理二舍冷氣房鋁窗更換
	備料中。

	23
	全校區安全門開啟信號移報工程
	進行施工。

	24
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	25
	宜真、宜美宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷
	詢價中。


事務組
1.一般事務性維修工作

2.E化教室共19間請購案財產增加單作業

3.管科會來校訪視評鑑（6月24日）

4.畢業學士服回收作業（6月20日）

