總務處下週重要工作進度

出納組
1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
採購組
1、 圖書館-視訊隨選系統設備採購案擬於下週進行開標。

2、 文圖傢俱採購案擬於本週進行驗收。

3、 媒體中心-設備採購案擬於本週進行驗收。

4、 體育系-出國參訪案擬於本週進行評選會議。

5、 擬於本週出席採購系統之展示會。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	後續改善中，覆驗。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	覆驗。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	4
	污水處理場
	地下室開挖，放樣勘驗。

	5
	球場照明
	結案。

	6
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	初驗後續。

	7
	消防警訊長距發收工程
	初驗。

	8
	法園114漏水
	行副指示再觀察(進行請款作業)。

	9
	濟時樓玻璃帷幕牆
	結案。

	10
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	結案行政作業。

	11
	消防安全設備改善申報
	初驗。

	12
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	驗收。

	13
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。

	14
	校園整體規劃案
	簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。

	15
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	工程點探勘。

	16
	化學系電力改善案
	6/22開標。

	17
	棒球場圍網工程
	待覆驗核銷。

	18
	中美堂高空照明及油漆工程
	完工待驗。

	19
	校園疏濬工程
	施工中。

	20
	宜美學苑鋁窗更新工程
	廠商估價單已交行副審核中。

	21
	文德文舍

寢室門改裝


	施工中。

	22
	文德文舍

大門鋁門改電動


	施工中。

	23
	文德文舍紗窗換新
	備料中。

	24
	理一、理二舍冷氣房鋁窗更換
	施工中。

	25
	全校區安全門開啟信號移報工程
	續施工。

	26
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	27
	宜真、宜善宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷
	完工待驗。

	28
	生科系LS203室內隔間
	竣工驗收。

	29
	生科系LS301漏水
	竣工驗收。

	30
	人文科學圖書館書庫雙面隔間牆
	竣工驗收。

	31
	生科系2樓、3樓伸縮縫漏水另LS123場地積水
	結案。

	32
	百鍊展演中心頂樓檔水工程
	結案。

	33
	文舍旁人行步道路面積水改善
	結案。


保管組
1、 廢品回收

2、 準備法管社科學院之財產投保資料。 

3、 彙整文、藝、醫學院93學年度盤點資料。
四、安排理外民學院各單位盤點財產日程表。
