總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	後續改善中，覆驗。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	驗收後續。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	4
	污水處理場
	地下室開挖，放樣勘驗。

	5
	球場照明
	請款作業完成。

	6
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	初驗後續。

	7
	消防警訊長距發收工程
	初驗。

	8
	法園114漏水
	進行請款作業。

	9
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	結案行政作業。

	10
	消防安全設備改善申報
	後續。

	11
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	竣工驗收。

	12
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。

	13
	校園整體規劃案
	簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。

	14
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	初驗不合格處修改。

	15
	化學系電力改善案
	6/22開標。

	16
	棒球場圍網工程
	結案。

	17
	中美堂高空照明及油漆工程
	結案。

	18
	校園疏濬工程
	施工中。

	19
	宜美學苑鋁窗更新工程
	廠商估價單已交行副審核中。

	20
	文德文舍

寢室門改裝


	施工中。

	21
	文德文舍

大門鋁門改電動


	施工中。

	22
	文德文舍紗窗換新
	7/18完工驗收。

	23
	理一、理二舍冷氣房鋁窗更換
	結案。

	24
	全校區安全門開啟信號移報工程
	驗收。

	25
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	26
	宜真、宜善宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷
	完工待驗。

	27
	生科系LS203室內隔間
	竣工驗收。

	28
	生科系LS301漏水
	竣工驗收。

	29
	人文科學圖書館書庫雙面隔間牆
	竣工驗收。


出納組
1、 發放轉學考主試費、監試費。

2、 現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
採購組
1、 圖書館-視訊隨選系統設備採購案擬於本週進行開標。

2、 資訊中心-高網儀器設備採購案擬於本週進行驗收。

3、 資訊中心-高網基礎建設工程案擬於本週進行驗收。

4、 資訊中心-資訊整合平台採購案擬於本週進行驗收。

5、 擬於本週召開採購組組務會議。

6、 醫學系-生物分析儀採購案擬於本週進行開標。

保管組
1、 文、藝、醫學院93學年度盤點資料整理。

2、 安排理外民學院各單位盤點日程表。

3、 準備法管社科學院建物及設備保險資料。
4、 配合採購組驗收案。 
5、 參訪捐贈屏東南榮國中之電腦使用情況 。
