總務處下週重要工作進度

採購組
1、 圖書館-視訊隨選系統設備採購案於本週順利決標。

2、 資訊中心-高網儀器設備採購案於本週順利完成驗收。

3、 醫學院-醫學大樓附屬工程案於本週進行資格及規格標審核。

4、 於本週召開採購組組務會議。

5、 醫學系-生物分析儀採購案因投標家數不足，宣布流標
出納組
1、發放轉學考命題費、閱卷費。
2、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	7/13會驗後續。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	驗收後，請款作業。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	4
	污水處理場
	地下室開挖，水溝及環境工程內推進井管施作。

	5
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	7/19正式驗收。

	6
	消防警訊長距發收工程
	初驗。

	7
	法園114漏水
	進行請款作業。

	8
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	結案行政作業。

	9
	消防安全設備改善申報
	後續。

	10
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	竣工驗收。

	11
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。

	12
	校園整體規劃案
	1.簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。

2.第三次會議(7/21)。

	13
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	覆驗。

	14
	化學系電力改善案
	相關公文依示續辦。

	15
	電子系提昇網路訊號線
	驗收。

	16
	視教中心白蟻防治及裝修
	驗收。

	17
	棒球場圍網工程
	結案。

	18
	中美堂高空照明及油漆工程
	結案。

	19
	校園疏濬工程
	施工中。

	20
	宜美學苑鋁窗更新工程
	招商議價(採購組)。

	21
	文德文舍

寢室門改裝


	施工中。

	22
	文德文舍

大門鋁門改電動


	施工中。

	23
	文德文舍紗窗換新
	7/18完工驗收。

	24
	理一、理二舍冷氣房鋁窗更換
	結案。

	25
	全校區安全門開啟信號移報工程
	驗收。

	26
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	27
	宜真、宜善宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷
	完工待驗。

	28
	生科系LS203室內隔間
	竣工驗收。

	29
	生科系LS301漏水
	竣工驗收。

	30
	人文科學圖書館書庫雙面隔間牆
	竣工驗收。


保管組
1、 參訪本校捐贈天主教花蓮教區中華聖母堂電腦使用狀況。

2、 進行文、藝、醫學院93學年度年度盤點。

3、 配合採購組驗收資訊中心暨營繕組驗收工程案。

4、 準備核對六月份財產增減帳務。
