總務處下週重要工作進度

採購組
1、 資訊中心-資料備援二期計畫採購案擬於本週進行驗收。

2、 圖書館-圖書館自動化系統採購案擬於本週進行第二期驗收。

3、 營繕組-化學系電力改善工程案擬於本週進行議價。

4、 宜美學苑-窗戶111樘採購案擬於本週進行開標。

5、 擬於本週參與總務處職員會議。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	續處理後續。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	請款作業。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	4
	污水處理場
	地下室開挖及支撐(四)，水溝及環境工程內推進井管施作。

	5
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	請款作業手續。

	6
	消防警訊長距發收工程
	初驗。

	7
	法園114漏水
	進行請款作業。

	8
	理工學院龍行大樓屋頂修繕
	結案行政作業。

	9
	消防安全設備改善申報
	後續。

	10
	文德學苑 – 冷氣機裝置及電纜線配置
	竣工驗收。

	11
	文友樓輕鋼架天花板工程
	續施作。

	12
	校園整體規劃案
	1.簡報相關資料追蹤及與建築師洽詢。

2.第三次會議(7/21)。

	13
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	覆驗。

	14
	化學系電力改善案
	相關公文依示續辦。

	15
	電子系提昇網路訊號線
	驗收。

	16
	視教中心白蟻防治及裝修
	驗收。

	17
	校園疏濬工程
	結案。

	18
	宜美學苑鋁窗更新工程
	7/25 13：30議價。

	19
	文德文舍

寢室門改裝


	結案。

	20
	文德文舍

大門鋁門改電動


	結案。

	21
	文德文舍紗窗換新
	驗核。

	22
	全校區安全門開啟信號移報工程
	驗收。

	23
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	24
	宜真、宜善宿舍4樓寢室、走廊、樓梯粉刷
	結案。

	25
	生科系LS203室內隔間
	竣工驗收。

	26
	生科系LS301漏水
	竣工驗收。

	27
	人文科學圖書館書庫雙面隔間牆
	竣工驗收。


出納組
1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
保管組
1.配合採購組驗收資訊中心及圖書館採購案
2.準備對帳號及盤點事宜。     
