總務處下週重要工作進度

保管組
一、盤點圖資系、傳研所、媒體中心等單位。
二、完成新增財產建檔業務。

三、準備會計師執行年度查帳資料。
出納組
1、現金及銀行存款帳戶例行收款及編代收入傳票。
2、編七月份月報表及印出納備查簿送會計室核帳。
採購組
1、 擬於本週參與總務處7月份處務會議。

2、 擬於本週參與總務處資訊系統採購組部分之廠商說明協調會。

3、 資訊中心-無線網路數位環境建置採購案於上週完成備標，擬於本週進行上網公告公開招標。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	7/27修繕完成，後續觀察。

	2
	「人文科學圖書館增建工程」傢俱設備採購案
	結案。

	3
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	4
	污水處理場
	安全觀測傾度管變位置及傾斜計變位置，超出警戒值，後續改善處理。

	5
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	請款作業手續。

	6
	校園整體規劃案
	第四次會議通知完成及場地確認。

	7
	資訊中心校園網路第三代光纖工程
	結案。

	8
	化學系電力改善案
	進場施工前置。

	9
	電子系提昇網路訊號線
	結案。

	10
	宜美學苑鋁窗更新工程
	施工中。

	11
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	12
	文德學苑防火門
	竣工驗收。


