總務處94/08/15-94/08/21業務報告
出納組

一、支出面
	國科會計畫-廠商及個人付款
	6筆，共計170,000元

	一般建教合作計畫-廠商及個人付款
	33筆，共計762,034元

	校內款項支出
	129筆，共計93,015,212元

	農委會計畫-廠商及個人付款
	0筆，共計0元


二、收入面

1、回答家長及學生各項繳費問題。

三、綜合業務

    1、總務資訊系統出納部分展示及系統討論。

採購組
1、 醫學院-醫學大樓實驗室工程合約12份，廠商簽約處使用影印本退回修正。

2、 醫學院-醫學大樓家具及指標工程合約書本週送建築師蓋章。
3、 醫學院-醫學大樓指標工程合約書廠商拿回製作中。
4、 資訊中心-互動多媒體無線網路系統於八月十七日進行開標作業。

5、 媒體與資源中心數位攝影機上網公告。

6、 (94)文具、清潔用品及電腦耗材辦理詢價作業中。
7、 國際會議廳工程8月17日開始邀標。

8、 淨心堂聖堂整體音響及多媒體播放設備改善案，規格增加二頁補蓋章。

9、 承隆營造公司請領醫學新建大樓工程物價指數調整案第二期款依核可文請款作業。 
10、 承隆營造公司撤換案號92004工程履保金，由原大眾銀行(93)眾敦字第012號之履保金，改為中央信託局定存單質權設定，作業進行中並函覆銀行。

11、 文圖增建工程複驗缺失案，會計室建議擇期重新複驗，工程款目前仍扣住。

營繕組
	項次
	工程名稱
	執行進度及內容敘述

	1
	電子系電腦訊號工程
	結案。

	2
	外語學院視教中心白蟻防治及裝修
	結案。

	3
	「人文科學圖書館」增建工程


	8/13現勘改善完成，後續進行合約項目繳交。



	4
	污水處理場


	1.污水廠大底基礎改善加固。

2.MA區小管推進。

	5
	格物、立言、輔餐、輔幼、心園、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇、進修部等消防設備改善
	驗收計價作業。

	6
	聖言樓（敦煌）地下室使用執照變更
	1.消防會審圖說繪製。

2.殘障廁所發包完成。

3.敦煌書局設置法則研議。

	7
	建物安檢
	檢查完畢，報告撰寫中。

	8
	追求卓越計畫辦公室，LA104-109室內裝潢
	施工中。

	9
	追求卓越計畫辦公室，LA104-109弱電裝置、網路裝置
	施工中。

	10
	臨床心理系DG409加開一扇門
	施工中。

	11
	管研所LW214木門換鋁門
	施工中。



	12
	公共事務室捐助名人錄
	詢價中。

	13
	校園整體規劃案
	1.校園建物資料收集。

2.寄送開會通知與召開第四次會議。

	14
	化學系電力改善
	管線路線變更研議與價格評估。

	15
	文德、信義學苑使用執照變更
	申領原案附件完成。

	16
	宜真1-4樓浴廁粉刷
	發包完成。

	17
	自來水進水管線工程
	請購修單呈核中。

	18
	資管系階梯教室工程
	詢價中。

	19
	濟時樓3樓廁所磁磚工程
	施作中。

	20
	應美系AA412教室隔間工程
	發包完成。

	21
	應美系教室空間整修工程
	發包完成。

	22
	應美系AA308教室裝修工程
	發包完成。

	23
	樹德樓2樓教室階梯工程
	發包完成，廠商備料中。

	24
	民生學院秉雅樓HE501隔間工程
	詢價中。

	25
	宜美學苑鋁窗更新工程
	施作3F-1F。

	26
	新建醫學院綜合大樓


	內牆粉光、木門、油漆、景觀、輕隔間、鋁門窗、帷幕牆、外牆磁磚、MEP工程等施作。

	27
	受信總機、探測器設置
	文研所、人文科學圖書館火警受訊總機合分為二獨立設置，圖書館B.F探測器新設等請購修作業。

	28
	譯研所化糞池蓋新購
	年代久遠風化毀損，評估設計。

	29
	貴子路排、網球場圍網修繕
	貴子路排、網球場颱風侵襲倾倒，評估、請購修單作業。

	30
	球場圍網修繕
	北向圍網傾斜，洽原廠商「建全」修繕。

	31
	生科系LS202、203水電配置工程
	議價完成，備料。

	32
	中美堂前廣場不銹鋼護欄
	議價作業。

	33
	給水幹管改裝
	議價作業。

	34
	藝術學院工廠整頓拆除隔間工程
	現勘評估 – 藝術學院。

	35
	信義、和平學苑建物維護
	信義、和平學苑寢室油漆，現勘、評估。

	36
	宜真、宜善學苑熱水管漏水
	宜真、宜善學苑4樓現勘、評估。

	37
	輔幼中心109、201天花板漏水
	109、201二間天花板漏水，現勘、評估。

	38
	理二舍二間房間一門道土木
	理二舍二間房開一門道，現勘、評估。


