總務處下週重要工作進度

出納組

1、 各項收費及支出。

採購組
1、 體育室相關器材設備招標，訂於8月25日上午10時開標。
2、 第七屆原住民大專青年國際文化交流活動招標採公開評選之最有利標方式決標，訂於8月25日上午11時先評選後開標。

3、 醫學院綜合大樓國際會議廳進行招標作業，預定九月五日截標，九月七日及九月十五日分二階段評選作業，由採購組發會議通知。
4、  媒體與資源中心數位攝影機招標案底價訂定。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	合約項目繳交。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	3
	污水處理場
	污水廠BF續施作，小管推進續進行(MA、MC)。

	4
	格物、立言、輔餐、輔幼、心餐、文餐、仁園、焯炤館、食營工廠、藝術學院、外語學院、利瑪竇大樓、進修部大樓等消防設備改善
	請款作業手續。

	5
	校園整體規劃案
	第四次會議通知完成及場地確認。

	6
	化學系電力改善案
	續佈管作業。

	7
	聖言樓地下室變更
	殘障廁所打造發包。

	8
	宜美學苑鋁窗更新工程
	施工中。

	9
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	10
	受訊總機、探測器設置
	簽核→議價。

	11
	化糞池蓋新購
	簽核。

	12
	貴子路排、網球場圍網修繕
	簽核。

	13
	球場圍網修繕
	確認修繕期限。

	14
	生科系LS202、203水電配置工程
	施工作業。

	15
	中美堂前廣場不銹鋼護欄
	議價完成，備料。

	16
	給水幹管改裝
	施工進行。

	17
	藝術學院工廠整頓、拆除隔間
	議價作業 – 藝術學院。

	18
	信義、和平學苑建物維護
	議價作業 - 信義、和平學苑。

	19
	宜真、宜善學苑熱水管漏水
	議價作業 - 宜真、宜善學苑。

	20
	輔幼中心109、201天花板漏水
	議價作業 - 109、201二間天花板漏水。

	21
	理二舍土木
	議價作業 – 理二舍二間房開一道門。


