總務處下週重要工作進度

出納組
1、 各項收費及支出。

保管組
1、 準備九十四學年度新增及報廢財產建檔業務工作。
2、 進行文、藝、醫學院93學年度年度盤點。
採購組
1、 醫學院綜合大樓國際會議廳進行招標作業，預定九月五日截標，九月七日及九月十五日分二階段評選作業，由採購組發會議通知。
2、  催廠商93029醫學院指標工程招標案合約速交回學校辦理用印。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	合約項目繳交。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	3
	污水處理場
	污水廠P.C澆置，推進井施作。

	4
	校園整體規劃案
	第四次會議通知完成及場地確認。

	5
	化學系電力改善案
	續佈管作業。

	6
	聖言樓地下室變更
	殘障廁所打造發包。

	7
	宜美學苑鋁窗更新工程
	竣工驗收。

	8
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	9
	受訊總機、探測器設置
	議價後呈核。

	10
	化糞池蓋新購
	施工中。

	11
	貴子路排、網球場圍網修繕
	施工中。

	12
	球場圍網修繕
	8/24“總務長”與“建全”洽詢後續。

	13
	生科系LS202、203水電配置工程
	施工作業。

	14
	中美堂前廣場不銹鋼護欄
	呈核後續。

	15
	給水幹管改裝
	竣工驗收。

	16
	藝術學院工廠整頓、拆除隔間
	施工完成待驗。

	17
	信義、和平學苑建物維護
	施工中。

	18
	宜真、宜善學苑熱水管漏水
	竣工驗收。

	19
	社圖防火門
	社圖防火門陽極鎖故障更新，議價完成，呈核。

	20
	理二舍土木
	施作中。

	21
	宜美防盜窗
	宜美1樓鋁花格按裝工程。

	22
	伯達樓陽台及走廊積水
	伯達樓442現勘評估。

	23
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425室現勘評估。

	24
	濟時樓BF1天花板漏水
	濟時樓BF1滲漏現勘評估。


