總務處下週重要工作進度

採購組
1、 媒體與資源中心數位攝影機招標作業。

2、 體育室運動相關器材設備招標作業。

3、 視聽教學中心筆記型電腦40台招標作業。
出納組
1、 各項收費及支出。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	合約項目繳交。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	3
	污水處理場
	污水廠大底柱位壁牆紮筋模板組立。

	4
	校園整體規劃案
	補送座談會資料送都審小組。

	5
	化學系電力改善案
	續佈管作業。

	6
	聖言樓地下室變更
	消防工程圖說確認。

	7
	自來水進水管線工程
	呈核後，後續。

	8
	化糞池蓋新購
	施工中。

	9
	貴子路排、網球場圍網修繕
	施工中。

	10
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	11
	中美堂前廣場不銹鋼護欄
	呈核後續。

	12
	給水幹管改裝
	竣工驗收。

	13
	藝術學院工廠整頓、拆除隔間
	結案。

	14
	信義、和平學苑建物維護
	竣工驗收。

	15
	宜真、宜善學苑熱水管漏水
	竣工驗收。

	16
	社圖防火門
	9/16初驗，9/20測試，驗收改善。

	17
	理二舍土木
	竣工驗收。

	18
	宜美防盜窗
	宜美1樓鋁花格按裝工程。

	19
	伯達樓陽台及走廊積水
	伯達樓442竣工驗收。

	20
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425竣工驗收。

	21
	濟時樓BF1天花板漏水
	濟時樓BF1滲漏竣工驗收。

	22
	影傳系攝影棚空調工程
	完成廠商議價。

	23
	耕莘樓112室天花板塌陷
	備料及施作。

	24
	徐達光老師研究室漏水
	備料施作。

	25
	網球場牆網復原
	施工完成待驗。

	26
	輔幼中心109、201天花板漏水
	109、201二間天花板漏水完成後，觀察中。

	27
	師培中心多媒體教室影音裝修工程
	師培中心LE601、602施工中。

	28
	宜美學苑地坪漏水
	宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。

	29
	兒家中心鋁窗換裝
	施工完成待驗。

	30
	伯達樓陽台走廊積水
	竣工驗收。

	31
	濟時樓B1F(第一會話教室)屋頂漏水
	濟時樓B1F天花板(第一會話教室)議價呈核後續。

	32
	羅耀拉425室滲水
	羅耀拉425室竣工驗收。

	33
	濟時樓B1F天花板漏水
	濟時樓B1F天花板(男廁) 竣工驗收。

	34
	LI108牆面整修
	前廊牆面壁癌-中文系，評估中。

	35
	兒家系秉雅樓無障礙空間
	廁所改裝-兒家系秉雅樓，議價呈核後續。

	36
	文德B區6樓梯頂漏水處理
	文德B區6樓梯頂，竣工驗收。

	37
	醫學系DG625、626、627、629、632等天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕
	醫學系DG625、626、627、629、632等，議價呈核後續。


保管組
1、 醫學院醫學系進行93學年度年度盤點。

2、 準備九十四學年度本校財產保險資料檔。
