總務處下週重要工作進度

出納組
1、 各項收費及支出。

保管組                                                                                                                                                                                                                                                                            1、財產盤點    











2、94.10.04下午3時電子公文講習。










3、醫學院醫學系進行93學年度年度盤點。
4、94學年度全校報法院財產檔案處理完成。
採購組
1、 媒體與資源中心數位攝影機招標作業。

2、 資訊中心電腦165台，使用教育部款，向中央信託局訂購。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	「人文科學圖書館增建工程」
	合約項目繳交。

	2
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	3
	污水處理場
	污水廠大底壁牆R.C澆置(1)。

	4
	校園整體規劃案
	第二次小組審議。

	5
	化學系電力改善案
	配電作業。

	6
	聖言樓地下室變更
	敦煌書局商議工程內容確定。

	7
	自來水進水管線工程
	完成規費繳交及掛件。

	8
	化糞池蓋新購
	施工中。

	9
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	10
	中美堂前廣場不銹鋼護欄
	呈核後續。

	11
	給水幹管改裝
	竣工驗收。

	12
	信義、和平學苑建物維護
	竣工驗收。

	13
	宜真、宜善學苑熱水管漏水
	竣工驗收。

	14
	社圖防火門
	9/16初驗，9/20測試，驗收改善。

	15
	理二舍土木
	竣工驗收。

	16
	宜美防盜窗
	宜美1樓鋁花格按裝工程。

	17
	伯達樓陽台及走廊積水
	伯達樓442竣工驗收。

	18
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425竣工驗收。

	19
	濟時樓BF1天花板漏水
	濟時樓BF1滲漏竣工驗收。

	20
	影傳系攝影棚空調工程
	完成廠商議價。

	21
	徐達光老師研究室漏水
	施作。

	22
	網球場牆網復原
	施工完成待驗。

	23
	輔幼中心109、201天花板漏水
	109、201二間天花板漏水完成後，觀察中。

	24
	師培中心多媒體教室影音裝修工程
	師培中心LE601、602施工中。

	25
	宜美學苑地坪漏水
	宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。

	26
	伯達樓陽台走廊積水
	竣工驗收。

	27
	濟時樓B1F(第一會話教室)屋頂漏水
	濟時樓B1F天花板(第一會話教室)竣工驗收。

	28
	羅耀拉425室滲水
	羅耀拉425室竣工驗收。

	29
	濟時樓B1F天花板漏水
	濟時樓B1F天花板(男廁) 竣工驗收。

	30
	兒家系秉雅樓無障礙空間
	廁所改裝-兒家系秉雅樓，竣工驗收。

	31
	文德B區6樓梯頂漏水處理
	文德B區6樓梯頂，竣工驗收。

	32
	醫學系DG625、626、627、629、632等天花板、洗手台、冷氣等漏水修繕
	醫學系DG625、626、627、629、632等，竣工驗收。

	33
	體育系天花石膏板修繕
	2P、314-303-218

2P、309-211-3F走道

呈核後，議價後續。

	34
	人文科學圖書館屋頂積水
	連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續。

	35
	職治系系辦教室研究室空間隔間
	系辦教室研究室施工中。


