總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.輕隔間鋁門窗玻璃帷幕，外牆磁磚施作。

	2
	污水處理場
	污水廠BF壁牆第二階段防水施作水平支撐拆除。

	3
	校園整體規劃案
	預定參與大會都審。

	4
	化學系電力改善案
	配電作業。

	5
	聖言樓地下室變更
	與敦煌書局商議工程內容確定。

	6
	自來水進水管線工程
	待水廠後續施工。

	7
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	8
	社圖防火門
	9/16初驗，9/20測試，驗收改善。

	9
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善驗收。

	10
	影傳系攝影棚空調工程
	完成廠商議價發包。

	11
	徐達光老師研究室漏水
	施作。

	12
	宜美學苑地坪漏水
	宜美學苑 3樓盥洗室竣工驗收。

	13
	文德B區6樓梯頂漏水處理
	文德B區6樓梯頂，竣工驗收。

	14
	人文科學圖書館屋頂積水
	連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。

	15
	體育室後方倉庫不銹鋼版更新
	完工驗收。

	16
	利瑪竇大樓220V電力改善
	完工驗收。

	17
	藝術學院3樓平台漏水、積水
	待驗收結案。

	18
	建物安檢
	改善評估。

	19
	中正路、中山路校友會陸橋廣告
	簽辦意見及施作。

	20
	聖言樓排水管修繕
	廠商施作。

	21
	理二舍屋頂滲漏
	404、405室天花板滲漏施工中。

	22
	生科系3樓廁所屋頂漏水
	施工中。

	23
	宜美學苑412R漏水
	施工中。

	24
	玫瑰學苑修磁磚水泥
	玫瑰學苑雜項修繕。


採購組
1、 資訊中心網路組 校友伺服器網路主機招標作業等標期。

2、 辦理94教育部整體獎補助款屬公告金額(100萬)以上之採購，每年三月、十月需行文教育部備查。

出納組
1、 各項收費及支出。

保管組
1、 文學院教研所進行93學年度年度盤點。
2、 準備10/20農糧署視察盤點財產事宜。
3、 10月18日盤點教育領導研究所。
