總務處下週重要工作進度

出納組
1、 各項收費及支出。

2、94年11月17日送94-1學分費未繳費名單給教務處課務組。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.鋼板門景觀工程、消防水電空調施作。 

2.外牆磁磚施作。

	2
	污水處理場
	污水廠BF壁牆第三階段防水紮筋組模。

	3
	校園整體規劃案
	建築師後續，執行方向函文應送至本校。

	4
	化學系電力改善案
	工程細部收尾。

	5
	聖言樓地下室變更
	工程施工。

	6
	自來水進水管線工程
	1. 待新莊市公所核准路權。
2. 完成公路局段、泰山段之管線埋設。

	7
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	8
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成。

	9
	影傳系攝影棚空調工程
	初驗。

	10
	人文科學圖書館屋頂積水
	連接藝術學院廊道，9/29已先緊急清除積水，後續施工。

	11
	94年度消防安全檢修申報
	檢查前置作業。

	12
	建物安檢改善
	議價及施作。

	13
	運動場維修整建
	結案。

	14
	文德文舍鋁窗修繕
	改善完成

	15
	外語學院翻譯研究所屋頂漏水
	驗收。

	16
	輔園FY-25室廁所整修
	結案。

	17
	玫瑰學苑修磁磚水泥
	玫瑰學苑雜項修繕，竣工驗收。

	18
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，施作中。

	19
	真善美聖廣場-聖誕樹工程
	完成現勘及廠商報價。


採購組
1、 醫案號94013輔仁大學產物保險採購案，11/8流標，預定11/15第二次開標。

2、 案號94014公衛系水中離子檢測系統1套(含離子層析儀及超純水系統)，預定11/15開標。

保管組
1、至文學院媒體中心進行年度盤點。
