總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 

2.外牆磁磚施作。
3.內牆粉光油漆。

	2
	污水處理場
	污水廠BF壁牆第三階段防水紮筋組模。

	3
	校園整體規劃案
	發送問卷。

	4
	化學系電力改善案
	12/5初驗。

	5
	聖言樓地下室變更
	防火區隔磚牆施作。

	6
	自來水進水管線工程
	驗收結案。

	7
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	8
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成，續觀察。

	9
	94年度消防安全檢修申報
	廠商施作。

	10
	建物安檢改善
	結案。

	11
	文德文舍鋁窗修繕
	改善完成

	12
	外語學院翻譯研究所屋頂漏水
	驗收。

	13
	無障礙環境教育部補助案
	待教育部審核。

	14
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，施作中。

	15
	真善美聖廣場-聖誕樹工程
	待結案。

	16
	宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設
	設計監造簡約完成，預算、圖說製作。

	17
	輔園二樓漏水維修
	輔園二樓，發包完成，施作。

	18
	法園防漏工程
	驗收。 


1、 採購組
2、 案號94019 E化教室設備上網招標中，預定12/13開標。

3、 案號94020圖書館西文期刋採購案，預定12/14開標。

4、 案號94021資訊中心校務資訊組HP系統維護，預定12/16開標。

5、 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，預備上網招標作業。

6、 案號94023 Nursing CollectionⅡ等八種資料庫採購案，預定12/20開標。

出納組
1、各項收費及支出。

保管組
一、至藝術學院應美系及景觀系繼續進行年度盤點。   

二、盤點化學系所財產。

三、盤點資訊中心網路組及創新育成中心財產。   
