總務處下週重要工作進度

採購組
1、 案號94018進修部-E化教室設備1批，預定12/29開標。

2、 案號93039,94012,94016預定於12/27,12/28辦理驗收。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 

2.外牆磁磚施作。
3.內牆粉光油漆。

	2
	污水處理場
	污水廠1F板R.C澆置。

	3
	校園整體規劃案
	送問卷資料給建築師。

	4
	化學系電力改善案
	採購組排複驗。

	5
	聖言樓地下室變更
	承辦建築師來校勘驗。

	6
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	7
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成，續觀察。

	8
	94年度消防安全檢修申報
	提送申報書。

	9
	醫學院新大樓光纖網路建置
	瑞訊送施工佈線圖與工法規劃說明。

	10
	文德文舍鋁窗修繕
	改善完成

	11
	外語學院翻譯研究所屋頂漏水
	驗收結案。

	12
	無障礙環境教育部補助案
	待教育部審核。

	13
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。

	14
	真善美聖廣場-聖誕樹工程
	待結案。

	15
	宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設
	設計監造簡約完成，預算、圖說製作。

	16
	輔園二樓漏水維修
	輔園二樓，發包完成，施作。

	17
	法園防漏工程
	核銷結案。 

	18
	積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕
	積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏估價後呈核作業。

	19
	濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水
	確認施工方式及範圍。

	20
	中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置工程
	中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置，竣工驗收。




出納組
1、各項收費及支出。

保管組
1、 至藝術學院應美系及醫學院公衛系繼續進行年度盤點。

2、 至藝術學院應美系及醫學院公衛系繼續進行年度盤點。 
3、 處理教卓財增案
4、 回收報廢物品
5、 盤點財產--體育系.財法系等。
