總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.景觀工程、消防水電空調等設施整編。 

2.外牆磁磚施作(動力棟)。
3.內牆粉光油漆。

4.使照掛件(縣府)

	2
	污水處理場
	污水廠1樓模板紮筋。

	3
	校園整體規劃案
	建築師規劃報告書定案，報告書內容討論，會議時間確認。

	4
	聖言樓地下室變更
	依勘驗結果辦理後續。

	5
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	6
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成，續觀察。

	7
	94年度消防安全檢修申報
	待結案。

	8
	醫學院新大樓光纖網路建置
	室內佈線事宜簽呈簽核完成，續辦後續。

	9
	文德文舍鋁窗修繕
	改善完成

	10
	無障礙環境教育部補助案
	待教育部審核。

	11
	94年度消防安全設備維修
	完成發包。

	12
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。

	13
	真善美聖廣場-聖誕樹工程
	後續拆除執行(95.1.14)。



	14
	宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設
	設計監造簡約完成，預算、圖說製作，完成送處。

	15
	輔園二樓漏水維修
	輔園二樓，發包完成，施作。

	16
	積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕
	積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏施作中。

	17
	校大門門柱搗擺
	搗擺柱體分離竣工驗收。

	18
	濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水
	施作完成待驗收。

	19
	利瑪竇3樓天花板漏水
	施作完成待驗收。

	20
	中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置工程
	中美堂、羅耀拉、淨心堂等週邊水溝蓋板破損新置，竣工驗收。



	21
	理二舍西側2-4樓洗衣室改水管
	理二舍西側2-4樓洗衣室用水改裝施工完成。


採購組
1、 資訊中心集中式伺服儲存設備(NAS &SAN)建置，擬上網招標。

2、 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，待營繕組施工設計規劃相關資料圖說準備完成後再上網招標作業。

3、 宜真及宜美學苑宿舍電力需求之規範及冷氣之規格，待營繕組協助尋找專業技師後再發包作業。

4、 國際會議廳音響工程委任顧問契約書及伯達樓BS215機房基礎環境系統維護合約待法務室審過後辦理簽約。

出納組
1、定存相關檔案資料維護。

2、催繳９４學年度第一學期貸款不合格生需繳學雜費事宜。

3、催繳９４學年度第一學期一年級新生游泳池費未繳金額。

4、編制94學年上學雜費查帳相關明細表。

保管組
一、至文學院媒體中心及大傳所繼續進行年度盤點。    

二、至織品大樓進行第二次年度盤點。

三、至財法系、管研所及應統所進行年度盤點。
