總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.消防水電空調等設施整編。 

2.防火門、木門安裝。
3.防水、隔熱、地坪施作。

4.使照掛件(縣府)，審核後續。

	2
	污水處理場
	污水廠1樓模板紮筋、管路等施作R.C澆置。

	3
	校園整體規劃案
	建築師規劃報告書定案，報告書內容討論，會議時間確認。

	4
	聖言樓地下室變更
	依勘驗結果辦理後續。

	5
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	6
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成，續觀察。

	7
	94年度消防安全檢修申報
	待結案。

	8
	醫學院新大樓光纖網路建置
	室內佈線事宜簽呈簽核完成，續辦後續。

	9
	無障礙環境教育部補助案
	待教育部審核。

	10
	94年度消防安全設備維修
	完成發包。

	11
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。

	12
	宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設
	設計監造簡約完成，預算、圖說製作，完成送處。

	13
	輔園二樓漏水維修
	輔園二樓，發包完成，施作。

	14
	積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕
	積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。

	15
	藝術學院後廢棄變電箱移除
	待驗收結案。

	16
	民生學院兒家系天花板掉落
	廠商施作。

	17
	建築物安全改善工程
	廠商施作。

	18
	濟時樓語言中心 - B1左側樓梯口上方牆壁滲水
	改善完成待驗收結案。

	19
	利瑪竇3樓天花板漏水
	待結案。

	20
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。


保管組
一、至醫學院醫學系主任繼續進行年度盤點。    

二、至管研所及應統所等進行年度盤點。
三、至化學系進行第三次年度盤點
採購組
1、 資訊中心集中式伺服儲存設備(NAS &SAN)建置，擬以案號94024上網招標。

2、 案號94022醫學院新大樓網路建置工程，待營繕組施工設計規劃相關資料圖說準備完成後再上網招標作業。

3、 宜真及宜美學苑宿舍電力需求之規範及冷氣之規格，待營繕組協助尋找專業技師後再發包作業。

4、 資管系網路交換器及改善工程三件請購單，簽呈通過併案處理，採邀標作業，投標前先了解施作需求及投標時準備施工圖說。

出納組
1、定存相關檔案資料維護。

