總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.工地清潔整理，工程收尾測試。

2.使照申請，縣府勘驗後續。

3.第二次變更設計提送審核

	2
	污水處理場
	水池、地坪、牆面刷耐酸鹼樹脂漆。

	3
	校園整體規劃案
	建築師規劃報告書預訂2月底完成。

	4
	聖言樓地下室變更
	依勘驗結果辦理後續。

	5
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	6
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成，續觀察。

	7
	94年度消防安全檢修申報
	待結案。

	8
	醫學院新大樓光纖網路建置
	資訊中心請購單送至，請監造依申請需求送相關資料。

	9
	94年度消防安全設備維修
	廠商施作。

	10
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。

	11
	宜真、宜善學苑冷氣機及其週邊設備含變電站增設
	圖資等送採購組後續。

	12
	輔園二樓漏水維修
	輔園二樓，發包完成，施作。

	13
	積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕
	積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。

	14
	民生學院兒家系天花板掉落
	待驗收結案。

	15
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。

	16
	民生學院兒家系CF樓一樓整修
	待驗收結案。

	17
	SL302教師研究室壁癌、LW401果園壁癌
	待結案。

	18
	生活家園建築物公共安全設施改善
	待驗收結案。

	19
	外語學院外牆剝落
	待驗收結案。

	20
	中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌
	施作方式確認。

	21
	兒家系教師研究室壁板裝修
	廠商施作、驗收。

	22
	理二舍5樓乒乓場地板換新
	理二舍5樓乒乓場換水泥地，施工中。

	23
	朝橒樓實習商店前磁磚修復
	朝橒樓實習商店前樓梯門廳地坪磁磚修復，發包完成，呈核中。


出納組
1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

採購組
1、 案號94025資管系網路交換器及改善工程，訂於3月7日第二次開標。

2、 案號94026資訊中心承辦醫學院新大樓主幹網路設備採購案，擬訂於95年3月13日第二次開標。

3、 審計部預訂3月9-10日來校審核94年補助款，準備受審資料以備查詢。

4、 案號94028機架型L3 SNMP Gigabit 網路路由交換器4台準備招標資料。

5、 案號94029 P2P流量管制設備1台準備招標資料。

保管組
1、 因應教育部中部審計室派員審核94年度補助本校整體發展獎補助經費執行狀 況，至各系所單位複盤以教整款購置之財產。

2、 
致力處理教整款及教卓款購置之財產資料暨相關作業，以備教育部蒞校視察。

3、 列印以教整款購置之財產清冊送印刷廠裝訂。   

