總務處下週重要工作進度

出納組
1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

 2、94-2學分費繳費單自95/3/20起至95/3/31止，提供學生上網下載並至全省郵局繳納。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.工地清潔整理，工程收尾測試。

2.使照申請，縣府勘驗後續。

3.第二次變更設計提送審核

	2
	污水處理場
	1. 地下室槽池、地坪、牆面刷耐酸鹼樹脂漆。

2. 結構體修飾、粉刷、施作準備。

3. 變電機房箱體施作。

	3
	校園整體規劃案
	建築師規劃報告書預訂2月底完成。

	4
	聖言樓地下室變更
	依勘驗結果辦理後續。

	5
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	6
	羅耀拉425滲水
	羅耀拉425改善完成，續觀察。

	7
	94年度消防安全檢修申報
	待結案。

	8
	醫學院新大樓光纖網路建置
	資訊中心請購單送至，請監造依申請需求送相關資料。

	9
	94年度消防安全設備維修
	驗收。

	10
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。

	11
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	圖資等送採購組後續。

	12
	輔園二樓漏水維修
	輔園二樓，發包完成，施作。

	13
	積健樓3F女廁磁磚4F天花板修繕
	積健樓3F女廁、4F天花板破裂滲漏竣工驗收。

	14
	藝術學院3樓男女廁天花板修繕
	藝術學院3樓男女廁天花板掉落，施工完成。

	15
	臨心系DG408-6牆壁維修
	臨心系DG408-6牆壁發霉，施工完成。

	16
	信義、和平學苑消防探測器修繕
	信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。

	17
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。

	18
	生活家園建築物公共安全設施改善
	待驗收結案。

	19
	中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌
	廠商備料，春假施工。

	20
	耕莘樓電梯專用臨時發電機
	施工中。

	21
	生科系-電梯緊急電源線路設備工程
	備料施工。

	22
	理二舍二樓浴室隔板拆除更新
	備料施工。

	23
	朝橒樓西向綠地內手孔蓋及文舍學苑前導盲磚修繕
	朝橒樓西向綠地內手孔蓋及文舍學苑前導盲磚修繕完成。

	24
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，作業中。

	25
	織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修
	織品系服裝大樓頂樓電源改裝完成。


採購組
1、 案號94018進修部E化教室設備3月30日正式驗收。

2、 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批，訂於3月22日開標。

3、 案號94028資訊中心網路組 機架型L3 SNMP Gigabit網路路由交換器採購案，訂於3月22日開標。

4、 案號94029資訊中心 P2P流量管制設備1台，訂於3月23日開標。

五、案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案，訂於3月29日開標。
保管組
1、 準備盤點電子系財產。

2、 清查文藝醫單位第一次未盤到之財產。

3、 處理教整款財產盤點及移轉作業。
