總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.工地清潔整理，工程收尾測試。

2.使照申請，縣府勘驗後續。

3.第二次變更設計提送審核後續。

	2
	污水處理場
	1. 地下室槽池、污水處理池施作。

2. 結構體外牆磁磚。

3. 污水下水道幹線(機房旁)施作。

	3
	聖言樓地下室變更
	依勘驗結果辦理後續。

	4
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	5
	94年度消防安全檢修申報
	待結案。

	6
	94年度消防安全設備維修
	待結案。

	7
	受信總機另件更新
	濟時樓火警設備機件更新，竣工驗收。

	8
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	圖資等送採購組後續(4/17開標)。

	9
	信義、和平學苑消防探測器修繕
	信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。

	10
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。

	11
	中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌
	待結案。

	12
	耕莘樓電梯專用臨時發電機
	待驗收。

	13
	生科系-電梯緊急電源線路設備工程
	待驗收。

	14
	理二舍二樓浴室隔板拆除更新
	待結案。

	15
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，已赴機關作業中。

	16
	織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修
	織品系服裝大樓頂樓電源改裝竣工結案。

	17
	文華樓老舊電源線路插座更新
	廠商施作。

	18
	醫學院中美堂間排水系統改善
	廠商施作。

	19
	信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板修繕
	信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板破損修繕，施工中。

	20
	校園排水系統淤泥清除與改善
	廠商議價。

	21
	生活家園小實驗室漏水整修工程
	待驗收。

	22
	醫學院2樓廁所維修
	醫學院2樓廁所水箱故障竣工結案。

	23
	利瑪竇地下室會議室漏水
	備料施工。

	24
	中央走道後側、兒家系CF樓旁、利瑪竇大樓後側不銹鋼護欄施作
	結案。


採購組
1、 案號94027宜真宜美宜善宿舍冷氣暨週邊設備乙批，訂於4月17日第四次開標。

2、 案號94030織品系數位噴印無版印花機採購案，訂於4月24日第三次開標。

3、 案號94033化學系排煙櫃20座，訂於5月1日第一次開標。

出納組
1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

 2、94-2學分費於95年4月19日收費截止，95年4月20日出納組送未繳費名單至課務組續辦。
保管組
1、 執行教整款財產盤點及移轉作業。

2、 準備物理系盤點。
3、 繼續醫學系複盤財產。
4、 繼續處理教整款財物移轉至各系所業務。
五、處理推廣部基金購置之財務移轉至各系所。
