總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.工地清潔整理，工程收尾測試。

2.使照申請，初驗進行。

3.第二次變更設計提送審核後續。

	2
	污水處理場
	1. 地下室槽池、污水處理池施作。

2. 結構體外牆磁磚，鋁格柵施作。

3. 污水下水道幹線(機房旁)施作。

	3
	聖言樓地下室變更
	依勘驗結果辦理後續。

	4
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	5
	94年度消防安全設備維修
	待結案。

	6
	受信總機另件更新
	結案。

	7
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	圖資等送採購組後續(4/17決標完成)。

	8
	信義、和平學苑消防探測器修繕
	信義、和平學苑消防感應器修繕，施工完成。

	9
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源改裝
	宜真、宜善學苑、藝術學院、數學系等逃生門聯防系統電源直接供應，竣工驗收。

	10
	中文系研究室(109、110、112、113、114、115)壁癌
	待結案。

	11
	耕莘樓電梯專用臨時發電機
	待結案。

	12
	生科系-電梯緊急電源線路設備工程
	待結案。

	13
	理園屋頂漏水修理
	理園屋頂滲漏，呈核中。

	14
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，已赴機關作業中。

	15
	織品系服裝大樓頂樓逃生門消防警報維修
	織品系服裝大樓頂樓電源改裝竣工結案。

	16
	文華樓老舊電源線路插座更新
	廠商施作。

	17
	醫學院中美堂間排水系統改善
	待結案。

	18
	信義學苑、仁園、育成中心間之道路水溝水泥蓋板修繕
	結案。

	19
	校園排水系統淤泥清除與改善
	廠商施作。

	20
	醫學院2樓廁所維修
	醫學院2樓廁所水箱故障竣工結案。

	21
	文研樓1樓男廁排水管及戶外化糞池重新設置
	驗收結案。

	22
	中美堂冷氣空調改善
	廠商備料施作。

	23
	棒球場安全圍網整修工程
	廠商施作。

	24
	台電可停電力申請
	準備相關申請資料。

	25
	伯達樓機房發電機建置
	送採購組發包。

	26
	英文系辦公室漏水
	與廠商議價。

	27
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	公文簽辦。

	28
	理二舍消防警訊線路查修
	理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。

	29
	行道路積水整修
	中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，施作中。


出納組
1、總務資訊服務系統-收款面進行測試。

採購組
1、 案號94032醫學院傢俱設備1批招標作業進行中。
2、 案號94034職治系三度空間系統控制器1批招標作業進行中。
3、 案號94035衛保組(95)健檢甄審，預定5/10截標
4、 案號94036資訊中心校資組 校園帳號整合計畫，預定5/17開標。
5、 案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套，預定5/23開標。
6、 案號94038公衛系奈米微粒分析儀採獨家議價方式辦理採購，預定5/9召開議價會議。

7、 案號94039化學系 排氣藥品櫃25座，預定5/23開標。

8、 案號94040 資訊中心校務資訊系統資料庫伺服器，預定5/24開標。

9、 開始進行醫學大樓預備驗收之相關資料及調閱合約參酌。

保管組
1、 準備盤點外語學院財產。
二、繼續處理教整移轉至各系所業務。
