總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.工地清潔整理，工程收尾測試。

2.使照申請，初驗進行。

3.第二次變更設計提送審核後續。

	2
	污水處理場
	1. 地下室槽池、污水處理池施作。

2. 露天地坪防水施作。

3. 污水下水道幹線(機房旁)施作。

	3
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	4
	94年度消防安全設備維修
	待結案。

	5
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	審核作業完成，後續。

	6
	耕莘樓電梯專用臨時發電機
	待結案。

	7
	生科系-電梯緊急電源線路設備工程
	待結案。

	8
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，已赴機關作業中。

	9
	文華樓老舊電源線路插座更新
	複驗。

	10
	校園排水系統淤泥清除與改善
	驗收改善。

	11
	中美堂冷氣空調改善
	初驗。

	12
	棒球場安全圍網整修工程
	初驗。

	13
	台電可停電力申請
	用印完畢，待申請。

	14
	伯達樓機房發電機建置
	確認相關位置及圖資。

	15
	英文系辦公室漏水
	與廠商議價。

	16
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	圖資準備。

	17
	理二舍消防警訊線路查修
	理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。

	18
	行道路積水整修
	中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，施作中。

	19
	物理系電力改善工程
	圖資準備。

	20
	濟時樓大樓周圍排水溝污泥清除及修繕
	廠商施作。

	21
	展演廳2樓貓道漏水
	初驗。

	22
	濟時樓B1漏水
	廠商施作。

	23
	理工學院CH211A、CH237研究室整修
	理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，施工中。


	24
	織品系電源線槽配置
	織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。

	25
	羅耀拉大門前道路積水
	羅耀拉大門前下雨淤積，施工中。

	26
	第一、二圓環整修工程
	發包議價。

	27
	校內休閒木椅油漆
	初驗。

	28
	伯達樓4樓漏水
	發包議價。

	29
	理二舍排水暗溝堵塞清除
	發包議價。

	30
	焯炤館012室平頂滲漏維修
	焯炤館012室滲漏，施工中。

	31
	校園中央大道暗溝蓋板換新
	校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組
一、複盤心理系及電子系財產。
二、預備管科會訪視之業務資料彙整。

採購組
1、 案號94032醫學院、醫學所、公衛系、臨心系、職治系 傢俱設備1批，預定6/1開標。
2、 案號94034職治系三度空間系統控制器1批，另擇期第二次開標。
3、 案號94035衛保組(95)健檢甄審第二次招標，預定6/2評選。
4、 案號94037醫學系心臟病心音教學模型1套，預定6/5開標。
5、 案號94041醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統，準備招標作業中。

6、 94整體發展獎補助經費準備採購清冊、採購辦法檔案、採購合約檔案、保養合約檔案、請購表單資料檔案。

