總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.使照申請，初驗進行，缺失改善。

2.第二次變更設計提送審核後續。

	2
	污水處理場
	1. 專用下水道缺失改善。

2. 露天地坪防水及景觀施作。

	3
	生科系LS202、203水電配置工程
	竣工驗收。

	4
	YP408室平頂滲漏修繕
	YP408室平頂滲漏，施工中。

	5
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	外部施工中。

	6
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，竣工驗收。

	7
	文華樓老舊電源線路插座更新
	待結案。

	8
	校園排水系統淤泥清除與改善
	待結案。

	9
	中美堂冷氣空調改善
	待結案。

	10
	棒球場安全圍網整修工程
	初驗。

	11
	台電可停電力申請
	待結案。

	12
	伯達樓機房發電機建置
	確認相關位置及圖資。

	13
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	圖資準備。

	14
	理二舍消防警訊線路查修
	理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。

	15
	行道路積水整修
	中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。

	16
	物理系電力改善工程
	送採購組發包。

	17
	理工學院CH211A、CH237研究室整修
	理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工驗收。

	18
	織品系電源線槽配置
	織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。

	19
	羅耀拉大門前道路積水
	羅耀拉大門前下雨淤積，發包完成，竣工驗收。

	20
	第一、二圓環整修工程
	廠商施作。

	21
	校內休閒木椅油漆
	待結案。

	22
	伯達樓4樓漏水
	廠商施作。

	23
	理二舍排水暗溝堵塞清除
	廠商施。

	24
	焯炤館012室平頂滲漏維修
	焯炤館012室滲漏，竣工待驗。

	25
	校園中央大道暗溝蓋板換新
	校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。

	26
	理一舍旁人行道積水
	請購程序。

	27
	外語學院LA屋頂防水工程
	與廠商議價。

	28
	行政副校長室鋁窗修繕
	YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工結案。

	29
	格物學苑三樓內牆磁磚修繕
	格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工驗收。

	30
	升旗台週邊道路拓寬
	請購流程。

	31
	于樞機變電站GCV工程
	圖資準備。

	32
	中美堂週邊柏油填補
	廠商施作。

	33
	焯炤館週邊暗溝清理
	完工結案。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組
1、 案號94041醫學系全自動二維電泳膠蛋白點擷取回收系統， 預訂6/13第二次開標。

2、 待簽約：95032、95033、95035、95036、95037，94034、94037、94040

3、 待驗收：94024、94036

4、 6/12經費稽核委員會查核帳務。

5、 6/14管科會訪視行前會。

保管組
一、請理外民單位提報管理辦法及借用單。
二、至文藝醫學院確認教整財產設備。
