總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.使照申請，初驗進行，缺失改善。

2.第二次變更設計提送審核後續。

	2
	污水處理場
	1. 雜項工程施作整理。

2. 露天地坪防水及景觀施作。

	3
	YP408室平頂滲漏修繕
	YP408室平頂滲漏，竣工驗收。

	4
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	全面施工中。

	5
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，用印處理中。

	6
	朝橒樓屋頂修繕
	朝橒樓屋頂滲漏，發包完成後，施作中。

	7
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，待後續。

	8
	棒球場安全圍網整修工程
	待結案。

	9
	伯達樓機房發電機建置
	送採購組。

	10
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	送採購組。

	11
	理二舍消防警訊線路查修
	理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。

	12
	行道路積水整修
	中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。

	13
	物理系電力改善工程
	施工資料送審。

	14
	理工學院CH211A、CH237研究室整修
	理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工驗收。

	15
	織品系電源線槽配置
	織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。

	16
	羅耀拉大門前道路積水
	羅耀拉大門前下雨淤積，發包完成，竣工驗收。

	17
	第一、二圓環整修工程
	待結案。

	18
	焯炤館012室平頂滲漏維修
	焯炤館012室滲漏，竣工待驗。

	19
	校園中央大道暗溝蓋板換新
	校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。

	20
	理一舍旁人行道積水
	待結案。

	21
	外語學院LA屋頂防水工程
	廠商施作。

	22
	行政副校長室鋁窗修繕
	YP314行政副校長室二面鋁窗(含紗窗)破損，竣工結案。

	23
	格物學苑三樓內牆磁磚修繕
	格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工驗收。

	24
	于樞機變電站GCV工程
	發包圖資準備。

	25
	中美堂週邊柏油填補及排水疏導改善
	廠商施作。

	26
	焯炤館週邊暗溝清理
	完工結案。

	27
	濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚
	與廠商議價。

	28
	樹德伯達樓週邊排水溝清除與修繕
	結案。

	29
	野聲樓機房漏水修繕
	與廠商議價。

	30
	校區殘障車位標示
	校區內殘障汽車位置，以藍色系列標示區分，
竣工驗收。

	31
	理二舍洗衣台貼磁磚
	理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，施工中。

	32
	淨心堂電燈修繕及粉刷
	結案。

	33
	全校高壓電站保養
	廠商施作。

	34
	SS21變電站線槽電箱整理
	與廠商議價。

	35
	SS21變電站新增監控系統
	與廠商議價。

	36
	藝術學院前圓環水溝清理
	結案。

	37
	食營變電站GCV工程
	發包圖資準備。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組
1、 案號94042輔園餐廳委託經營評選暨協商會議，訂於6/26召開。
2、 案號94045圖書館電腦45台招標，預定6/28開標。

3、 案號94043第八屆全國原住民大專青年國際文化交流活動評選暨協商議價程序，預定6/29評選。

4、 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/4開標。

5、 案號94046醫學系實驗室工程招標，預定7/5評選。

6、 案號桃園縣衛生局委託「桃園縣民眾菸害認知態度與吸菸行為調查」之問卷電訪調查，預定7/6評選。

保管組
1、 整理單位系所期末報廢財產資料。
二、94學年盤點業務之先置作業。   
