總務處下週重要工作進度

營繕組

	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.使照申請，初驗進行，缺失改善。

2.第二次變更設計提送審核後續。

	2
	污水處理場
	1. 使照申請作業。

2. 申請排放流水銜接至新莊市排水渠道說明會。

	3
	YP408室平頂滲漏修繕
	YP408室平頂滲漏，竣工驗收。

	4
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	電源銜接、插座開關按裝，窗孔封板測試。

	5
	玫瑰學苑契約用電增加
	玫瑰學苑設備容量增設，竣工結案。

	6
	朝橒樓屋頂修繕
	朝橒樓屋頂滲漏，發包完成後，竣工驗收。

	7
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線，待後續。

	8
	伯達樓機房發電機建置
	上網公告。

	9
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	上網公告。

	10
	理二舍消防警訊線路查修
	理二舍東側四樓感應線路故障，施作中。

	11
	行道路積水整修
	中央大道、理圖至中美堂前廣場兩旁路緣石及人行步道積水整修，竣工結案。

	12
	物理系電力改善工程
	施工中。

	13
	理工學院CH211A、CH237研究室整修
	理工學院CH211A、CH237研究室水管整修，竣工驗收。

	14
	織品系電源線槽配置
	織品系TC009電腦設計系統電源線整理配置，施工中。

	15
	羅耀拉大門前道路積水
	羅耀拉大門前下雨淤積，發包完成，竣工驗收。

	16
	焯炤館012室平頂滲漏維修
	焯炤館012室滲漏，竣工待驗。

	17
	校園中央大道暗溝蓋板換新
	校園中央大道二旁之人行步道上，暗溝蓋板換裝成格柵式，以利疏導積水，施作中。

	18
	理一舍旁人行道積水
	待結案。

	19
	外語學院LA屋頂防水工程
	廠商施作。

	20
	格物學苑三樓內牆磁磚修繕
	格物學苑三樓內牆磁磚脫落修補，竣工驗收。

	21
	于樞機變電站GCV工程
	發包圖資準備。

	22
	中美堂週邊柏油填補及排水疏導改善
	廠商施作。

	23
	濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚
	廠商備料與施作。

	24
	野聲樓機房漏水修繕
	施工中。

	25
	校區殘障車位標示
	校區內殘障汽車位置，以藍色系列標示區分，
竣工驗收。

	26
	理二舍洗衣台貼磁磚
	理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。

	27
	全校高壓電站保養
	廠商備料。

	28
	SS21變電站線槽電箱整理
	廠商備料及施作。

	29
	SS21變電站新增監控系統
	廠商備料及施作。

	30
	食營變電站GCV工程
	發包圖資準備。

	31
	野聲樓屋頂修繕及整理
	完工待驗。

	32
	樹德樓3樓屋頂伸縮缝漏水
	完工待驗。

	33
	化學系ㄧ、二樓藥庫門窗更新
	化學系ㄧ、二樓木門改善新置，竣工結案。

	34
	化學系辦公室整修
	化學系CH106空間整修，竣工結案。

	35
	兒家系HE304~305牆壁維修
	兒家系HE304~305木門拆除封閉，竣工結案。


採購組
1、 案號94048生科系流式細胞分析儀1台，預定7/11第二次開標。
2、 案號94050醫學院新大樓電腦網路工程(含醫學院舊大樓UTP線路整線工程) ，預定7/13開標。

3、 案號94051伯達樓機房發電機建置計劃，預定7/18開標。

4、 案號94052宜真宜善宜美宿舍電力改善工程，預定7/24開標。

5、 本組業務報告資料。

出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組
1、 預備進行94學年度財物盤點發文及資料準備事宜。
2、 追蹤食營系未分完之財物。
