總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.圍牆拆除施作及地坪鋪設。

2.工程變更追加減及工期結算表及第23期計價審核。

	2
	污水處理場
	1. 水溝施作，使照作業。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	現勘復舊驗收竣工。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線備料，工進表提送。

	5
	伯達樓機房發電機建置
	廠商進場施作。

	6
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	廠商送審相關資料及報開工。

	7
	物理系電力改善工程
	施工中。

	8
	于樞機變電站GCV工程
	送採購組發包。

	9
	濟時樓旁十字走道加蓋遮雨棚
	結案。

	10
	理二舍洗衣台貼磁磚
	理二舍東側1F~4F西側2F~4F洗衣台加貼面磚，竣工驗收。

	11
	全校高壓電站保養
	停電施作。

	12
	SS21變電站線槽電箱整理
	施作中。

	13
	SS21變電站新增監控系統
	施作中。

	14
	食營變電站GCV工程
	送採購組發包。

	15
	外語學院LB、AV屋頂防水工程
	施作中。

	16
	外語學院LC屋頂防水工程5F
	施作中。

	17
	外語學院LC屋頂防水工程4F
	施作中。

	18
	樹德伯達樓無障礙環境改善
	與廠商議價。

	19
	淨心堂鋁窗更新
	與廠商議價。

	20
	理工綜合教室積水改善
	請購流程。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

採購組
1、 辦理交接業務。

二、討論虹橋展延合約期限事宜。

保管組
  一、備進行94學年度盤點發文及資料準備事宜。
