總務處下週重要工作進度

出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.開放空間整理。

2.工程變更追加減及工期結算表審核。

	2
	污水處理場
	1. 使照作業，環境整理。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	宜真、宜善、宜美等學苑冷氣機
	正式驗收後續。

	4
	宜真、宜善學苑逃生門警報器
	宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，施工完成。

	5
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	6
	應美系教室修繕
	應美系3.4樓教室門窗置物櫃、電源插座等整修，施工中。

	7
	宜真、宜善學苑熱水管路汰換
	宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，施工中。

	8
	宜真、宜善學苑油漆粉刷
	宜真、宜善學苑寢室、走廊、拉櫃等面層整理，施工中。

	9
	伯達樓機房發電機建置
	初驗。

	10
	7月份水電費
	報核銷及黏貼憑證。

	11
	全校飲用水水質檢測
	處理中。

	12
	中文系裝設鐵門
	未結，處理中。

	13
	綠基會-電力管理資訊化專案
	未結，處理中。

	14
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	相關圖資變更中。

	15
	物理系電力改善工程
	複驗。

	16
	于樞機變電站GCV工程
	送採購組發包。

	17
	食營變電站GCV工程
	送採購組發包。

	18
	外語學院LB、AV屋頂防水工程
	施作中。

	19
	外語學院LC屋頂防水工程5F
	結案。

	20
	外語學院LC屋頂防水工程4F
	結案。

	21
	樹德伯達樓無障礙環境改善
	廠商施作。



	22
	淨心堂鋁窗更新
	廠商施作。

	23
	理工綜合教室積水改善
	請購流程。

	24
	羅耀拉SL245、246、244漏水
	完成與廠商議價。

	25
	法園人行走道加蓋遮雨棚
	與廠商議價。

	26
	野聲樓校史館天花板漏水
	廠商施作。

	27
	數學系3樓廁所天花板更新
	廠商施作。

	28
	樹德樓329室花台走廊漏水
	廠商施作。

	29
	外語學院(AV204)天花板掉落
	結案。

	30
	廣告系電腦光纖工程
	預訂8月14日發包施工。


採購組
1、 虹橋至校處理總務系統問題。

2、 規劃外購之標準流程。

保管組
一、繼續進行年度查帳。
二、至各系所確認新增財產之位置及條碼。
