總務處下週重要工作進度

出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.帷幕牆臨時支撐拆除復舊。

2.工程變更追加減及工期結算表審核。

	2
	污水處理場
	1. 使照作業，環境整理。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	宜真、宜善學苑逃生門警報器
	宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，施工完成。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	5
	應美系教室修繕
	應美系3.4樓教室門窗置物櫃、電源插座等整修，竣工驗收。

	6
	宜真、宜善學苑熱水管路汰換
	宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，施工中。

	7
	宜真、宜善學苑油漆粉刷
	宜真、宜善學苑寢室、走廊、拉櫃等面層整理，竣工驗收。

	8
	伯達樓機房發電機建置
	複驗。

	9
	7月份水費
	報核銷及黏貼憑證。

	10
	宜美學苑排水管汰換
	宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。

	11
	輔幼112室照明及天花板改裝
	輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。

	12
	綠基會-電力管理資訊化專案
	未結，處理中。

	13
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	相關圖資變更中。

	14
	物理系電力改善工程
	結案。

	15
	于樞機變電站GCV工程
	與廠商議價。

	16
	食營變電站GCV工程
	與廠商議價。

	17
	外語學院LB、AV屋頂防水工程
	初驗。

	18
	藝術學院AA310教室整修
	與廠商議價。

	19
	戶外木椅整修
	與廠商議價。

	20
	中文系教室天花板抓漏
	與廠商議價。

	21
	藝術學院廁所整修(2~3樓)
	與廠商議價。

	22
	中美堂廣場不銹鋼護欄
	廠商施作。

	23
	學輔中心氣密窗
	與廠商議價。

	24
	學輔中心警鈴工程
	與廠商議價。

	25
	理工綜合教室工友休息室天花板整修
	與廠商議價。

	26
	藝術學院後方鐵皮屋整修
	與廠商議價。

	27
	樹德伯達樓無障礙環境改善
	初驗。



	28
	淨心堂鋁窗更新
	初驗。

	29
	理工綜合教室積水改善
	請購流程。

	30
	羅耀拉SL245、246、244漏水
	廠商施作。

	31
	法園人行走道加蓋遮雨棚
	與廠商議價。

	32
	野聲樓校史館天花板漏水
	結案。

	33
	數學系3樓廁所天花板更新
	結案。

	34
	樹德樓329室花台走廊漏水
	廠商施作。


採購組
1、 8/21與會計室業務協調會。

2、 8/23與會計室及電算中心及廠商確認會計室系統升級規格。

3、 8/24校車外包議價。

4、 8/24游泳池磁磚更換開標

