總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.帷幕牆臨時支撐拆除復舊。

2.工程變更追加減及工期結算表審核。

	2
	污水處理場
	1. 使照縣府審核。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	宜真、宜善學苑逃生門警報器
	宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，完工驗收。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	5
	宜真、宜善學苑熱水管路汰換
	宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，驗收結案。

	6
	污水廠、醫學綜合大樓不銹鋼護欄及門
	污水廠、醫學綜合大樓因應開放空間設置，施工中。

	7
	伯達樓機房發電機建置
	複驗。

	8
	7月份水費
	報核銷及黏貼憑證。

	9
	宜美學苑排水管汰換
	宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。

	10
	輔幼112室照明及天花板改裝
	輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。

	11
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	相關圖資變更中。

	12
	物理系電力改善工程
	結案。

	13
	于樞機變電站GCV工程
	廠商備料。

	14
	食營變電站GCV工程
	廠商備料。

	15
	外語學院LB、AV屋頂防水工程
	結案。


	16
	藝術學院AA310教室整修
	廠商施作。

	17
	戶外木椅整修
	廠商施作。

	18
	中文系教室天花板抓漏
	與廠商議價。

	19
	藝術學院廁所整修(2~3樓)
	廠商施作。

	20
	中美堂廣場不銹鋼護欄
	結案。

	21
	學輔中心氣密窗
	結案。

	22
	學輔中心警鈴工程
	廠商施作。

	23
	理工綜合教室工友休息室天花板整修
	與廠商議價。

	24
	藝術學院後方鐵皮屋整修
	廠商施作。

	25
	樹德伯達樓無障礙環境改善
	初驗。

	26
	淨心堂鋁窗更新
	結案。

	27
	理工綜合教室積水改善
	請購流程。

	28
	羅耀拉SL245、246、244漏水
	廠商施作。

	29
	法園人行走道加蓋遮雨棚
	初驗。

	30
	出版社內部裝修工程
	公文簽辦中。

	31
	藝術學院2~3樓廁所整修
	廠商施作。

	32
	輔園屋頂漏水整修(出版社)
	廠商施作。

	33
	樹德樓329室花台走廊漏水
	廠商施作。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組
1、 繼續95學年度理外民各單位報廢事宜

2、 進行年度盤點業務。
3、 各同仁之業務分配調整。
4、 95學年度財產新增及報廢資料進行登錄及簽核作業。
採購組
1、 處理醫學院單槍投影機水貨之問題。

2、 與體育室協商體委會補助款之採購事宜。

