總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.帷幕牆臨時支撐現場履勘後續。

2.工程變更追加減及工期結算表審核。

	2
	污水處理場
	1. 使照縣府審核。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	宜真、宜善學苑逃生門警報器
	宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，完工驗收。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線竣工驗收。

	5
	宜真、宜善學苑熱水管路汰換
	宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，驗收結案。

	6
	污水廠、醫學綜合大樓不銹鋼護欄及門
	污水廠、醫學綜合大樓因應開放空間設置，施工中。

	7
	伯達樓機房發電機建置
	複驗。

	8
	7月份水費
	報核銷及黏貼憑證。

	9
	物理系2樓走廊增設水泥槽
	施作中。

	10
	物理系1.2樓隔間
	施工中。

	11
	法管十字走廊油漆
	施工中。

	12
	9月份全校水電費請款
	流程中。

	13
	宜美學苑排水管汰換
	宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。

	14
	輔幼112室照明及天花板改裝
	輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。

	15
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	廠商施作中。

	16
	物理系電力改善工程
	結案。

	17
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	18
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	19
	外語學院LB、AV屋頂防水工程
	結案。

	20
	藝術學院AA310教室整修
	廠商施作。

	21
	戶外木椅整修
	廠商施作。

	22
	中文系教室天花板抓漏
	與廠商議價。

	23
	藝術學院廁所整修(2~3樓)
	結案。

	24
	學輔中心警鈴工程
	廠商施作。

	25
	理工綜合教室工友休息室天花板整修
	與廠商議價。

	26
	藝術學院後方鐵皮屋整修
	初驗。

	27
	樹德伯達樓無障礙環境改善
	初驗。


	28
	理工綜合教室積水改善
	請購流程。

	29
	羅耀拉SL245、246、244漏水
	廠商施作。

	30
	出版社內部裝修工程
	廠商施作中。

	31
	藝術學院2~3樓廁所整修
	初驗。

	32
	輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修
	廠商施作。

	33
	中央走道景觀改善工程
	初驗。

	34
	出版社景觀植栽及整理
	初驗。

	35
	網球場PU地坪整修
	廠商施作。

	36
	污水處理廠代操作及維護
	簽約。

	37
	輔園屋頂漏水整修(出版社)
	廠商施作。

	38
	樹德樓329室花台走廊漏水
	廠商施作。

	39
	玫瑰學苑鋁門維修
	預訂95年9月11日完成及驗收。

	40
	積健樓更換氣密式鋁窗及2樓大門
	預定95年9月15日議價。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。

保管組
一、準備09/14~09/15，95學年度理外民財物報廢回收財物。
二、配合總務處各組及醫學院系所進行醫學院新大樓驗收工作。

三、繼續進行各系所年度盤點業務。

採購組
1、 醫學院綜合大樓驗收，預計一週之時間。

2、 準備E化教室之招標作業。

