總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.工程變更追加減及工期結算表審核。

2.正式驗收複驗後續。

	2
	污水處理場
	1. 辦理初驗。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	宜真、宜善學苑逃生門警報器
	宜真、宜善學苑逃生門警報器線路故障，完工驗收。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線竣工驗收。

	5
	宜真、宜善學苑熱水管路汰換
	宜真、宜善學苑1.2樓熱水管換新，驗收結案。

	6
	污水廠、醫學綜合大樓不銹鋼護欄及門
	污水廠、醫學綜合大樓因應開放空間設置，施工中。

	7
	伯達樓機房發電機建置
	結案。

	8
	物理系2樓實驗室排水阻塞修理
	議價中。

	9
	理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程
	議價中。

	10
	9月份全校水電費請款
	流程中。

	11
	宜美學苑排水管汰換
	宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。

	12
	輔幼112室照明及天花板改裝
	輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。

	13
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	廠商施作中。

	14
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	15
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	16
	中文系教室天花板抓漏
	施工中。

	17
	理工綜合教室工友休息室天花板整修
	與廠商議價。

	18
	理工綜合教室積水改善
	與廠商議價。

	19
	羅耀拉SL245、246、244漏水
	廠商施作。

	20
	藝術學院2~3樓廁所整修
	結案。

	21
	輔園餐廳中央廚房屋頂漏水整修
	初驗。

	22
	中央走道景觀改善工程
	結案。

	23
	出版社景觀植栽及整理
	結案。

	24
	網球場PU地坪整修
	廠商施作。

	25
	污水處理廠代操作及維護
	簽約。

	26
	輔園屋頂漏水整修(出版社)
	結案。

	27
	樹德樓329室花台走廊漏水
	初驗。

	28
	外語學院LC三樓無障礙廁所
	結案。

	29
	總變電站相關設施設備更新及修復
	與廠商議價。

	30
	輔園電源整理更新、設備移除
	與廠商議價。

	31
	理工綜合教室外觀磁磚修復
	施工中。

	32
	玫瑰宿舍外牆加高工程
	施工中。

	33
	棒壘球場圍網加高工程
	與廠商議價。

	34
	排球場分界線工程
	與廠商議價。

	35
	外語學院教室無障礙坡道設施改善
	初驗。

	36
	濟時樓學生資源中心整修工程
	結案。

	37
	生科系LS213增配電源及鑽孔
	初驗。

	38
	學輔中心置物櫃及隔音門
	結案。


出納組
1、總務資訊服務系統-出納組進行測試。
採購組
1、 清潔外包兩區議價。

2、 E化教室開標延至10月3日。

3、 醫學院綜合大樓新建工程案第二次複驗

保管組
一、盤點立言學苑。
二、繼續進行醫學院新大樓點收業務。

三、繼續進行各系所年度盤點業務。

