總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.驗收核計協調會。

2.機電教育訓練。

	2
	污水處理場
	1. 辦理初驗。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	醫學院綜合大樓電動門移置工程
	醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，竣工驗收。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	5
	物理系2樓實驗室排水阻塞修理
	結案。

	6
	理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程
	完成待驗。

	7
	9月份全校水電費請款
	流程中。

	8
	宜美學苑排水管汰換
	宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。

	9
	輔幼112室照明及天花板改裝
	輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。

	10
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	初驗。

	11
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	12
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	13
	理工綜合教室工友休息室天花板整修
	結案。

	14
	理工綜合教室積水改善
	與廠商議價。

	15
	污水處理廠代操作及維護
	簽約。

	16
	總變電站相關設施設備更新及修復
	與廠商議價。

	17
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	18
	玫瑰宿舍外牆加高工程
	初驗。

	19
	棒壘球場圍網加高工程
	施工中。

	20
	排球場分界線工程
	施工中。

	21
	外語學院教室無障礙坡道設施改善
	結案。

	22
	統資系學會天花板漏水
	結案。

	23
	百鍊展演中心屋頂平台積水改善
	結案。

	24
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	發包。

	25
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	發包。

	26
	聖言樓SF504牆壁油漆整修
	初驗。

	27
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	發包。

	28
	中美堂區域禁止停車標識
	結案。

	29
	總變電站加蓋遮雨棚
	與廠商議價。

	30
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	與廠商議價。

	31
	利瑪竇大樓電線更新工

程
	初驗。

	32
	學輔中心消防受信總機遷移
	請購程序中。

	33
	貴子路後門圍牆植栽
	與廠商議價。


採購組
1、 醫學院新大樓之相關教育訓練課程繼續進行。

2、 醫學院新大樓主體工程正式驗收。

3、 體委會補助款標案開標。

4、 資訊中心中階網路設備開標。

出納組
1、 總務資訊服務系統-出納組進行測試。
保管組
一、複盤使命特色發展室財物。
二、10/16-17至醫學院新大樓進行正式驗收。

三、公衛系、臨心系、基礎醫學研究所年度盤點。

四、盤點進修部英聽教室.媒體中心及推廣部等之財產。
