總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第三次複驗後續。

2.機電教育訓練。

	2
	污水處理場
	1. 辦理初驗。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	醫學院綜合大樓電動門移置工程
	醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，竣工驗收。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	5
	理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程
	完成待驗。

	6
	9月份全校水電費請款
	結案。

	7
	理二舍4樓東側浴室隔牆板更新工程
	處理中。

	8
	宜美學苑排水管汰換
	宜美學苑2樓排水管汰換，竣工驗收。

	9
	輔幼112室照明及天花板改裝
	輔幼112室照明及天花板換裝，施工中。

	10
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	初驗。

	11
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	12
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	13
	理工綜合教室積水改善
	與廠商議價。

	14
	污水處理廠代操作及維護
	簽約。

	15
	總變電站相關設施設備更新及修復
	與廠商議價。

	16
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	17
	棒壘球場圍網加高工程
	初驗。


	18
	排球場分界線工程
	初驗。

	19
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	發包。

	20
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	發包。

	21
	聖言樓SF504牆壁油漆整修
	結案。

	22
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	發包。

	23
	總變電站加蓋遮雨棚
	與廠商議價。

	24
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	與廠商議價。

	25
	利瑪竇大樓電線更新工程
	初驗。

	26
	學輔中心消防受信總機遷移
	初驗。

	27
	貴子路後門圍牆植栽
	施工中。

	28
	聖神修女院屋頂、地磚、廁所修繕工程
	初驗。

	29
	新醫學院地下室倉庫隔間
	施工中。

	30
	育成中心災後整修(內裝部分)
	與廠商議價。


採購組
1、 醫學院新大樓之相關教育訓練課程繼續進行。

2、 醫學院新大樓主體工程正式驗收。

3、 體委會補助款標游泳池防滑磚改善工程。

4、 總務處資訊系統測試。

出納組
1、 總務資訊服務系統-出納組進行測試。
2、 95-1書卷獎獎學金作業。
保管組
一、盤點餐旅系財物。
二、醫學院新大樓進行正式驗收。

三、醫學系年度盤點。

四、盤點推廣部城區分部之財產。
