總務處下週重要工作進度

出納組
1、 總務資訊服務系統-出納組進行測試。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第四次複驗後續。

2.供電申辦。

	2
	污水處理場
	1. 辦理初驗。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	醫學院綜合大樓電動門移置工程
	醫學院綜合大樓配合開放空間圍牆拆除改設，竣工驗收。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	5
	理二舍1樓廁所磨石隔板拆除換新工程
	結案。

	6
	法管木工廠及2樓宿舍電源工程
	流程中。

	7
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	複驗。

	8
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	9
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	10
	污水處理廠代操作及維護
	簽約。

	11
	總變電站相關設施設備更新及修復
	與廠商議價。

	12
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	13
	棒壘球場圍網加高工程
	初驗。

	14
	排球場分界線工程
	初驗。

	15
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	發包。

	16
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	發包。

	17
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	施工中。

	18
	總變電站加蓋遮雨棚
	施工中。

	19
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	廠商備料。

	20
	利瑪竇大樓電線更新工

程
	初驗。

	21
	學輔中心消防受信總機遷移
	初驗。

	22
	貴子路後門圍牆植栽
	初驗。

	23
	聖神修女院屋頂、地磚、廁所修繕工程
	初驗。

	24
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	25
	育成中心災後整修(內裝部分)
	備料施工。

	26
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	27
	耕莘樓木製窗框更換
	初驗。

	28
	文華樓2~3F外牆過低改善
	廠商備料。

	29
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	30
	95年度消防設備安全檢查
	訪價。


採購組
1、 醫學院新大樓之指標系統討論。

2、 規劃新大樓接管事宜。

3、 總務處資訊系統測試。

保管組
一、盤點食科系財物。
二、盤點進修部學務組之財產。                                                                                                                                                                                                                                                                        
三、音樂系及景觀系財產年度盤點。

四、醫學院新大樓驗收。
