總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第五次複驗後續。

2.供電申辦。

	2
	污水處理場
	1. 初驗後續。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	光纖管路變遷及手孔設置整理
	醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。

	4
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，呈核中後續。

	5
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	6
	法管木工廠及2樓宿舍電源工程
	施工中。

	7
	醫學院地下室抽水馬達壞修換
	處理備料。

	8
	理二舍2.3.4樓西側浴室隔牆板更新
	議價中。

	9
	應美系鐵皮屋洗手台水泥灌漿
	議價中。

	10
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	複驗。

	11
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	12
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	13
	污水處理廠代操作及維護
	代操作及維護。

	14
	總變電站相關設施設備更新及修復
	簽約及廠商備料。

	15
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	16
	棒壘球場圍網加高工程
	結案。

	17
	排球場分界線工程
	結案。

	18
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	簽約。

	19
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	簽約。

	20
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	施工中。

	21
	總變電站加蓋遮雨棚
	施工中。

	22
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	施工中。

	23
	利瑪竇大樓電線更新工程
	初驗。

	24
	學輔中心消防受信總機遷移
	初驗。

	25
	貴子路後門圍牆植栽
	初驗。

	26
	聖神修女院屋頂、地磚、廁所修繕工程
	初驗。

	27
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	28
	育成中心災後整修(內裝部分)
	備料施工。

	29
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	30
	耕莘樓木製窗框更換
	初驗。

	31
	文華樓2~3F外牆過低改善
	初驗。

	32
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	33
	95年度消防設備安全檢查
	訪價。

	34
	外語學院LC廁所門檻改善
	初驗。

	35
	外語學院坡道教室無障礙改善
	初驗。

	36
	耕莘樓窗框更新
	結案。

	37
	創新育成中心災後臨時用電搶修恢復工程
	結案。

	38
	創新育成中心衛生設備修繕
	結案。

	39
	創新育成中心電話主機、開門中繼器、電鈴維修
	初驗。

	40
	文圖冷氣主機保養及管路加藥水
	預定95年11月06日驗收

	41
	電子系安裝電源線及抽屜
	預定95年11月06日驗收

	42
	野聲樓大門及焯炤館側門加裝門檻斜板（木製）
	預定95年11月06日驗收


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試。
採購組
1、 資訊中心網路認證開標。

2、 優美家具覆驗。

3、 會計系統升級議價。

4、 廢棄物貯存場安全設備開標。

5、 新大樓教育訓練。

保管組
1、 準備11/08農糧署視察事宜。

2、 續盤進修部學務組之財產。
3、 處理醫學院新大樓各財產儀器設備之分帳事宜。
