總務處下週重要工作進度

出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並將相關測試問題發文予廠商處理。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第五次複驗後續。

2.供電申辦。

	2
	污水處理場
	1. 初驗後續。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	光纖管路變遷及手孔設置整理
	醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。

	4
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	5
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	6
	法管木工廠及2樓宿舍電源工程
	施工中。

	7
	醫學院地下室抽水馬達壞修換
	完成待結。

	8
	理二舍2.3.4樓西側浴室隔牆板更新
	處理中。

	9
	應美系鐵皮屋洗手台水泥灌漿
	備料施工。

	10
	藝術學院外側石牆塗鴉清除
	完成待結。

	11
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	複驗。

	12
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	13
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	14
	污水處理廠代操作及維護
	代操作及維護-相關前置作業。

	15
	總變電站相關設施設備更新及修復
	簽約及廠商備料。

	16
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	17
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	簽約。

	18
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	簽約。

	19
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	20
	總變電站加蓋遮雨棚
	施工中。

	21
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	施工中。

	22
	利瑪竇大樓電線更新工程
	初驗。

	23
	貴子路後門圍牆植栽
	初驗。

	24
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	25
	育成中心災後整修(內裝部分)
	初驗。

	26
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	27
	耕莘樓木製窗框更換
	結案。

	28
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	29
	95年度消防設備安全檢查
	訪價。

	30
	外語學院LC廁所門檻改善
	結案。

	31
	外語學院坡道教室無障礙改善
	初驗。

	32
	文德文舍天花板輕鋼架修補
	結案。

	33
	JS106、JS106-1空間維修改善
	結案。

	34
	醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程
	施工中。

	35
	創新育成中心網路佈線工程
	結案。

	36
	創新育成中心通訊設施修復
	結案。

	37
	理一舍建築物連接縫漏水改善
	結案。

	38
	輔園FY23漏水改善
	結案。

	39
	文圖冷氣主機保養及管路加藥水
	預定95年11月06日驗收

	40
	電子系安裝電源線及抽屜
	預定95年11月06日驗收

	41
	野聲樓大門及焯炤館側門加裝門檻斜板（木製）
	預定95年11月06日驗收


採購組
1、 資訊中心網路認證開標。

2、 討論新大樓指標工程後續是否變更事宜。

3、 廢棄物貯存場安全設備開標。

四、醫學院新大樓家具驗收。
保管組
1、 盤點藝術學院應美系及醫學院院長室、公衛系、臨心系財產。

2、 配採購組驗收醫學綜合大樓附屬家具第二期工程。
3、 盤點進修部部本部及總務組之財產。
四、盤點營養系財物。
