總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第六次複驗後續。

2.供電申辦。

	2
	污水處理場
	1. 初驗後續。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	光纖管路變遷及手孔設置整理
	醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，施工中。

	4
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	5
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。


	6
	法管木工廠及2樓宿舍電源工程
	完成待驗。

	7
	醫學院地下室抽水馬達壞修換
	結案。

	8
	理二舍2.3.4樓西側浴室隔牆板更新
	確定21日施工。

	9
	應美系鐵皮屋洗手台水泥灌漿
	施工中。

	10
	理二舍安全門油漆
	估價中。

	11
	利瑪竇4樓洗手檯漏水
	18日(星期六)施工。

	12
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	複驗。

	13
	于樞機變電站GCV工程
	廠商施作中。

	14
	食營變電站GCV工程
	廠商施作中。

	15
	污水處理廠代操作及維護
	代操作及維護-相關前置作業。

	16
	總變電站相關設施設備更新及修復
	簽約及廠商備料。

	17
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	18
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	簽約。

	19
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	簽約。

	20
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	21
	總變電站加蓋遮雨棚
	施工中。

	22
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	施工中。

	23
	利瑪竇大樓電線更新工程
	初驗。

	24
	貴子路後門圍牆植栽
	初驗。

	25
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	26
	育成中心災後整修(內裝部分)
	初驗。

	27
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	28
	耕莘樓木製窗框更換
	結案。

	29
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	30
	95年度消防設備安全檢查
	訪價。

	31
	外語學院坡道教室無障礙改善
	初驗。

	32
	醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程
	施工中。

	33
	文圖冷氣主機保養及管路加藥水
	預定95年11月06日驗收

	34
	電子系安裝電源線及抽屜
	預定95年11月06日驗收

	35
	野聲樓大門及焯炤館側門加裝門檻斜板（木製）
	預定95年11月06日驗收

	36
	全校電力改善規劃
	後續規劃及討論。

	37
	創新育成中心不銹鋼門及強化玻璃修繕
	結案。

	38
	濟時樓、舒德樓更換電管評估
	公文簽辦。

	39
	秉雅樓頂樓鐵門維修及加裝警鈴
	預定95年11月21日驗收。

	40
	歷史學系加裝氣密窗
	預定95年11月21日驗收。

	41
	物理系PH105B實驗桌及壁架整修
	預定95年11月23日驗收。

	42
	資訊中心聖言樓4、5樓中央空調藥劑補充
	發包施工。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
2、 11月22日(星期三)上午於進修部四樓電腦教室，參加總務資訊系統教肓訓練（使用端及管理端的整合）。

採購組
1、 資訊中心網路認證開標。

2、 配合國科會查帳。

3、 全處總務資訊系統教育訓練。

保管組
1、 盤點進修部部本部及總務組之財產。
	2、 續盤餐旅系財物。

3、 國科會至本校視察。

4、 盤點體育系及職能治療學系財產。
	


