總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第六次複驗後續。

2.供電完成，後續處理。

	2
	污水處理場
	1. 複驗進行。

2. 竣工追加減帳，工期結算表，審查後續。

	3
	光纖管路變遷及手孔設置整理
	醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，竣工驗收。

	4
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	5
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	6
	法管木工廠及2樓宿舍電源工程
	結案。

	7
	理二舍2.3.4樓西側浴室隔牆板更新
	完工待驗。

	8
	應美系鐵皮屋洗手台水泥灌漿
	施工中。

	9
	理二舍安全門油漆
	驗收改善工程。

	10
	利瑪竇4樓洗手檯漏水
	完成待驗。

	11
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	複驗。

	12
	于樞機變電站GCV工程
	初驗。

	13
	食營變電站GCV工程
	初驗。

	14
	污水處理廠代操作及維護
	代操作及維護-相關前置作業。

	15
	總變電站相關設施設備更新及修復
	簽約及廠商備料。

	16
	輔園電源整理更新、設備移除
	初驗。

	17
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	簽約。

	18
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	簽約。

	19
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	20
	總變電站加蓋遮雨棚
	施工中。

	21
	校園鍍鋅水溝蓋改善
	施工中。

	22
	貴子路後門圍牆植栽
	初驗。

	23
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	24
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	25
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	26
	95年度消防設備安全檢查
	施作。

	27
	外語學院坡道教室無障礙改善
	初驗。

	28
	醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程
	施工中。

	29
	全校電力改善規劃
	後續規劃及討論。

	30
	濟時樓、舒德樓更換電燈評估
	公文簽辦。

	31
	理二舍4.3樓廁所阻塞
	完工待驗。

	32
	野聲樓後面停車場鐵門油漆
	週六施工。

	33
	醫學院基礎醫學研究所天花板漏水
	施工中。

	34
	中文系辦公室地板滲水
	處理中。

	35
	濟時樓圖書館4樓天花板壁紙脫落
	處理中。


保管組
1、 進行應科所複盤。
2、 續盤進修部部本部及總務組之財產。
三、盤點中文系、哲學系及教研所財產。

出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
