總務處下週重要工作進度

出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1.第六次複驗後續。

2.供電完成，測試處理。

	2
	污水處理場
	測試訓練。

	3
	光纖管路變遷及手孔設置整理
	醫學綜合大樓、污水廠等圍牆拆除，附掛管線改置地面埋置，結案。

	4
	宜美學苑207、307、407室滲水
	宜美學苑207、307、407室滲漏，竣工驗收。

	5
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	6
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	7
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	複驗。

	8
	于樞機變電站GCV工程
	初驗。

	9
	食營變電站GCV工程
	初驗。

	10
	污水處理廠代操作及維護
	代操作及維護-相關前置作業。

	11
	總變電站相關設施設備更新及修復
	廠商備料。

	12
	輔園電源整理更新、設備移除
	待結案。

	13
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	簽約。

	14
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	簽約。

	15
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	16
	總變電站加蓋遮雨棚
	施工中。

	17
	數學系3樓研究室漏水
	發包。

	18
	食營工廠變電站加蓋鐵皮屋
	結案。

	19
	于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋
	施工中。

	20
	貴子路後門圍牆植栽
	初驗。

	21
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	22
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	23
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	24
	95年度消防設備安全檢查
	施作。

	25
	輔園屋頂漏水工程(3F屋頂及2F平台)
	結案。

	26
	理工綜合教室老舊電線更新
	發包。

	27
	創新育成中心外圍石棉瓦牆拆除更新
	結案。

	28
	文華樓屋頂平台積水
	結案。

	29
	總變電站整地工程
	結案。

	30
	濟時樓兩側樓梯止滑工程
	施工中。

	31
	醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程
	施工中。

	32
	全校電力改善規劃
	後續規劃及討論。

	33
	濟時樓、舒德樓更換電燈評估
	公文簽辦。

	34
	野聲樓後面停車場鐵門油漆
	結案。

	35
	醫學院基礎醫學研究所天花板漏水
	施工中。

	36
	中文系辦公室地板滲水
	處理中。

	37
	濟時樓圖書館4樓天花板壁紙脫落
	結案。

	38
	游泳池、地磚及電源開關修繕
	完工結案。

	39
	物理系增設220V、110V插頭及日光燈移位
	完工待結。

	40
	中美堂後方陸橋欄杆支撐補強修繕
	完工待驗。

	41
	物理系PH208實驗室木製窗格百葉拉門
	估價中。

	42
	校史室頂樓天花板漏水
	處理中。


保管組
	1、 複盤餐旅系
2、 續盤進修部部本部及總務組之財產。


 三、盤點廣告系、影傳系、新傳系及媒體中心財產。
採購組
1、 化學系設備開標。

2、 媒體中心設備開標。

3、 圖書館紙本期刊開標。

4、 變電室驗收。

