總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	複驗後續改善，工程結算辦理。

	2
	污水處理場
	測試訓練，結算辦理。

	3
	宜美學苑207、307、407室滲水
	宜美學苑207、307、407室滲漏，驗收結案。

	4
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	5
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工中。

	6
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	待結案。

	7
	于樞機變電站GCV工程
	複驗。

	8
	食營變電站GCV工程
	複驗。

	9
	污水處理廠代操作及維護
	正式進駐操作。

	10
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	11
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	簽約。

	12
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	正式保養。

	13
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	14
	總變電站加蓋遮雨棚
	初驗。

	15
	數學系3樓研究室漏水
	廠商備料。

	16
	于樞機陵園變電站加蓋鐵皮屋
	結案。

	17
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	18
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	19
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	20
	95年度消防設備安全檢查
	申報。

	21
	理工綜合教室老舊電線更新
	發包。

	22
	民生學院後方人行步道整修
	施工。

	23
	醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程
	初驗改善。

	24
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	廠商備料。

	25
	野聲樓冷卻水塔浮球修理
	結案。

	26
	出版社漏水
	結案。

	27
	淨心堂止滑條更新
	發包。

	28
	文園餐廳天花板漏水修繕
	施工。

	29
	文德4520房間漏水修繕
	施工。

	30
	濟時樓地下1樓前段漏水
	發包。

	31
	全校電力改善規劃
	後續規劃及討論。

	32
	濟時樓、舒德樓更換電燈評估
	公文簽辦。

	33
	醫學院基礎醫學研究所天花板漏水
	結案。

	34
	中文系辦公室地板滲水
	結案。

	35
	外語學院健康步道左邊水管破裂
	處理中。

	36
	新醫學院96年1月份水費
	請款中。

	37
	中美堂後方陸橋欄杆支撐補強修繕
	完工待結。

	38
	物理系PH208實驗室木製窗格百葉拉門
	完工待驗。

	39
	校史室頂樓天花板漏水
	施工中。

	40
	社圖大門故障維修
	結案。

	41
	文友樓400教室後方天花板樑柱漏水
	估價中。

	42
	協助經國消防設備安檢
	安檢中。

	43
	生科系LS109天花板掉落
	流程中。

	44
	化學系1樓消防幹管漏水
	施工中。


保管組
一、複盤食科系財物
二、繼續驗貼進修部E化教室(事務組)之財產。
三、複盤公衛系、醫學系財產。
出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
採購組
1、 視教中心語言廣播設備開標。

2、 資訊中心網路設備驗收。

3、 醫學院新大樓實驗設備驗收。

