總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	工程結算辦理。

	2
	污水處理場
	測試訓練，結算辦理。

	3
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	4
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工變更審核後續。

	5
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	待結案。

	6
	于樞機變電站GCV工程
	複驗。

	7
	食營變電站GCV工程
	複驗。

	8
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作。

	9
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	10
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	11
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	12
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	13
	數學系3樓研究室漏水
	廠商備料。

	14
	新醫學院地下室倉庫隔間
	重新規劃。

	15
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	16
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	17
	95年度消防設備安全檢查
	結案。

	18
	理工綜合教室老舊電線更新
	初驗。

	19
	民生學院後方人行步道整修
	施工。

	20
	醫學院、中美堂間樹木移植路緣石工程
	結案。

	21
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	廠商備料。

	22
	文德宿舍旁水溝蓋修補
	結案。

	23
	淨心堂旁道路塌陷修復
	初驗。

	24
	淨心堂止滑條更新
	發包。

	25
	文園餐廳天花板漏水修繕
	初驗。

	26
	文德4520房間漏水修繕
	施工。

	27
	濟時樓地下1樓前段漏水
	發包。

	28
	全校電力改善規劃
	後續規劃及討論。

	29
	濟時樓、舒德樓更換電燈評估
	公文簽辦。

	30
	外語學院健康步道左邊水管破裂
	結案。

	31
	新醫學院96年1月份水費
	完成待結。

	32
	中美堂後方陸橋欄杆支撐補強修繕
	完工待結。

	33
	物理系PH208實驗室木製窗格百葉拉門
	結案。

	34
	校史室頂樓天花板漏水
	完成待驗。

	35
	協助經國消防設備安檢
	完成。

	36
	生科系LS109天花板掉落
	星期六施工。

	37
	化學系1樓消防幹管漏水
	完工待結。

	38
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	估價中。

	39
	樹德樓3樓男廁天花蓋板掉落
	處理完成結案。

	40
	生科系LS120動物房頂樓漏水
	施工中。

	41
	生科系LS212隔間牆裂縫
	處理中。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
保管組
一、處理法管總務分處財物清查。
二、盤點歷史系財產。
三、參與總務處財產清查第三次協調會(96.01.16下午2時)。

採購組
1、 化學系高階電腦設備採購案內容討論。

2、 醫學院新大樓實驗設備驗收。

3、 共同外語中心語言廣播系統開標。

