總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1. 保固維護，缺失改善。

2. 帷幕牆後續觀測。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	臨心系4樓男女廁所漏水修繕
	臨心系4樓男女廁所地坪、管路修繕，施工中。

	4
	淨心堂、聖言樓1樓出入口階梯標線
	淨心堂、聖言樓1樓出入口樓梯踏面白線標識，施工中。

	5
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	6
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工變更審核後續。

	7
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	結案。

	8
	于樞機變電站GCV工程
	複驗。

	9
	食營變電站GCV工程
	複驗。

	10
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作。

	11
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	12
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	13
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	14
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	初驗。

	15
	數學系3樓研究室漏水
	施工中。

	16
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。


	17
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	18
	理工綜合教室老舊電線更新
	初驗。

	19
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	施工中。

	20
	淨心堂止滑條更新
	發包。

	21
	文德4520房間漏水修繕
	施工。

	22
	濟時樓地下1樓前段漏水
	施工中。

	23
	全校電力改善規劃
	待上級後續指示辦理。

	24
	社會系LW113、120鋁窗更新
	施工中。

	25
	羅耀拉大樓5樓天花板漏水
	施工中。

	26
	總變電站舊友圍網整理及部分鐵皮屋頂加蓋
	施工中。

	27
	醫學院後側道路拓寬工程
	施工中。

	28
	濟時樓、舒德樓更換電燈評估
	公文簽辦。

	29
	新醫學院96年1月份水費
	完成待結。

	30
	中美堂後方陸橋欄杆支撐補強修繕
	結案。

	31
	校史室頂樓天花板漏水
	結案。

	32
	協助經國消防設備安檢
	完成。

	33
	生科系LS109天花板掉落
	完工待驗。

	34
	化學系1樓消防幹管漏水
	結案。

	35
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	估價中。

	36
	樹德樓3樓男廁天花蓋板掉落
	結案。

	37
	生科系LS120動物房頂樓漏水
	結案。

	38
	生科系LS212隔間牆裂縫
	施工中。

	39
	理圖劇場頂樓漏水
	施工中。

	40
	96年1月新醫學院水費
	完成。

	41
	請款96年1月水費
	請款流程中。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
保管組
一、盤點法管總務分處負責之財物。
二、協助處理原文藝總務分處財產資料。

三、配合採購組驗收醫學院新大樓內部之設備工程。

四、協助進修部各單位填報財產報廢預算事宜。
採購組
1、 資管系防火牆設備開標。

2、 配合人事室網路簽到退。

