總務處下週重要工作進度

營繕組
	項次
	工作名稱
	內容敘述

	1
	醫學院興建綜合大樓
	1. 保固維護，缺失改善。

2. 帷幕牆後續觀測。

	2
	污水處理場
	保固維護。

	3
	臨心系4樓男女廁所漏水修繕
	臨心系4樓男女廁所地坪、管路修繕，竣工驗收。

	4
	淨心堂、聖言樓1樓出入口階梯標線
	淨心堂、聖言樓1樓出入口樓梯踏面白線標識，竣工驗收。

	5
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗及西北角不銹鋼圍欄
	醫學綜合大樓東北角鋁花格防盜窗、西北角不銹鋼圍欄設置，材質造型評估中。

	6
	新建醫學綜合大樓電腦網路工程
	新建醫學綜合大樓網路節點建置及舊大樓UTP線路整線施工變更審核後續。

	7
	宜真、宜善、宜美宿舍變電站容量提升與改善
	結案。

	8
	于樞機變電站GCV工程
	待結案。

	9
	食營變電站GCV工程
	待結案。

	10
	污水處理廠代操作及維護
	進廠操作。

	11
	總變電站相關設施設備更新及修復
	初驗。

	12
	聖言樓資訊中心機房消防系統維護
	維護保養。

	13
	聖言樓資訊中心機房電機系統維護
	維護保養。

	14
	藝術學院AA116鐵皮屋工廠使用設備
	結案。

	15
	數學系3樓研究室漏水
	施工中。

	16
	生科系不斷電系統建置
	呈報相關資料。

	17
	耕莘樓化學系1~2F改善
	呈報相關資料。

	18
	理工綜合教室老舊電線更新
	結案。

	19
	仁愛學苑電源線抽換更新工程
	施工中。

	20
	淨心堂止滑條更新
	發包。

	21
	文德4520房間漏水修繕
	結案。

	22
	濟時樓地下1樓前段漏水
	施工中。

	23
	全校電力改善規劃
	待上級後續指示辦理。

	24
	社會系LW113、120鋁窗更新
	結案。

	25
	羅耀拉大樓5樓天花板漏水
	施工中。

	26
	總變電站舊有圍網整理及部分鐵皮屋頂加蓋
	結案。

	27
	醫學院後側道路拓寬工程
	施工中。

	28
	外語學院LB大樓鐵門修繕
	結案。

	29
	外語學院LA教室照明改善
	施工。

	30
	文德文舍旁鍍鋅水溝蓋修補
	結案。

	31
	數學系MA 漏水修理
	結案。

	32
	宜美宿舍變電站加設圍網、鐵門工程
	結案。

	33
	新醫學院96年1月份水費
	完成待結。

	34
	生科系LS109天花板掉落
	結案。

	35
	餐旅系輔園許老師辦公室天花板修補
	輔園鍾主任估價協議中。

	36
	生科系LS212隔間牆裂縫
	完工待結。

	37
	理圖劇場頂樓漏水
	結案。

	38
	綠基會節約能源上網申報
	96.1.23申報完成。

	39
	請款96年1月水費
	完成待核。


出納組
1、 出納組持續進行總務資訊服務系統測試，並連絡廠商處理相關測試問題。
保管組
一、補法管總務分處楊姐負責之財產牌
二、複盤文學院中文系財產。

三、協助進修部及推廣部各單位填報財產報廢預算事宜。
